

Ejecución física y financiera de los productos y subproductos de las instituciones que integran el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional -POASAN 2018-.

Informe de ejecución física y financiera del POASAN 2018

Guatemala, enero 2019



Contenido

Introducción	1
Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional –POASAN- 2018.....	2
Ejecución Financiera del POASAN 2018	3
Ejecución de Metas Físicas de los productos y subproductos programados por institución en el POASAN 2018 ...	8
Monitoreo de las Acciones de la Ventana de los Mil Días	10
Análisis comparativo de ejecución física y financiera del POASAN 2018.....	12
Acciones realizadas y resultados obtenidos por las instituciones ejecutoras:	13
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-	13
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-	15
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIV-	17
Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-	17
Ministerio de Educación –MINEDUC-	17
Ministerio de Economía –MINECO-	18
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-	18
Secretaría de Coordinación Ejecutiva –SCEP-	19
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia –SBS-.....	20
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP-.....	21
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-	21
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-	24
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-	25
Instituto Nacional de Fomento Municipal –INFOM-.....	25
Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA-.....	25
Fondo de Tierras –FONTIERRAS-	26
Análisis de Indicadores	27
Conclusiones.....	33
Recomendaciones para 2019	33
Anexos: cuadros de meta física programada y ejecutada por institución	34
Ministerios	34
Secretarías	51
Descentralizadas	56
SIGLAS y ACRÓNIMOS	61

Introducción

Una de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN- es establecer procedimientos de planificación técnica alienados al Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional –PESAN-, la Política General de Gobierno 2016-2020 y al Plan Nacional de Desarrollo Katún Nuestra Guatemala 2032, además de coordinación en materia de seguridad alimentaria y nutricional –SAN- entre las instituciones del Estado y las que no son parte del mismo, es por ello que la planificación operativa anual de SAN articula la producción de bienes y servicios que serán entregados a la población por 16 instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-.

El informe de ejecución del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional POASAN 2018, contiene en forma integrada, la programación y ejecución a nivel de los productos y subproductos y su meta física.

Para realizar el análisis de comportamiento de la ejecución física y financiera, se incluye información obtenida mediante reportes de generados del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- e informes de avances elaborados por instituciones que vinculan sus estructuras programáticas al POASAN.

Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional –POASAN- 2018

Las instituciones realizaron sus Planes Operativos Anuales para el 2018 (POA'S) definiendo programas, actividades presupuestarias, productos y subproductos y metas, utilizando la metodología de Gestión por Resultados dentro de sus respectivas estructuras presupuestarias; atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- y el Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- a través de la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP-, en el marco de la Política General de Gobierno.

En el proceso de planificación, monitoreo y evaluación que coordina SESAN, se llevó a cabo una reunión de coordinación con la participación de las entidades involucradas en la programación, esto mediante convocatoria del Comité Técnico de Enlace Interinstitucional –CTI-, en la cual se dio a conocer los lineamientos para la reprogramación POASAN 2018 y para el Anteproyecto de presupuesto del POASAN 2019; con énfasis en la importancia del fortalecimiento en la asignación de actividades y recursos a las Intervenciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Para la programación se realiza la evaluación y análisis de las estructuras presupuestarias específicamente en los programas institucionales relacionados a la seguridad alimentaria y nutricional, para cada una de las 15 instituciones ejecutoras y de la Sesan como coordinadora. El ingreso de información de la producción y ejecución de las instituciones vinculadas al POASAN se realiza de forma sistematizada.

Las instituciones que integran el POASAN 2018 son:

Cuadro No. 1 Instituciones

No.	MINISTERIOS
1	Ministerio de Educación -MINEDUC-
2	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-
3	Ministerio de Economía -MINECO-
4	Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-
5	Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -MICIVI-
6	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-
7	Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-
SECRETARIAS	
8	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP
9	Secretaría de Bienestar Social –SBS-
10	Secretaría Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP-
11	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República –SESAN-
DESCENTRALIZADAS	
12	Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, -ICTA-
13	Instituto de Fomento Municipal, -INFOM-
14	Comité Nacional de Alfabetización -CONALFA-
15	Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, -INDECA-
16	Fondo de Tierras -FONTIERRAS-

Fuente: Elaboración SESAN

Ejecución Financiera del POASAN 2018

La ejecución presupuestaria financiera se analizó de acuerdo a lo ingresado por las instituciones en la aplicación informática desarrollada en el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SIINSAN (actividades presupuestarias) que opera y administra la SESAN, dicha información fue remitida al MINFIN; con el objeto de generar el reporte de seguimiento especial del gasto.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen del comportamiento de la ejecución presupuestaria financiera por institución y el porcentaje ejecutado al 31 de diciembre 2018.

Cuadro No. 2 Ejecución Financiera

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-
SEGUIMIENTO ESPECIAL DEL GASTO POASAN 2018
INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Instituciones		POASAN 2018			
		Asignado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Ministerios		3,450,354,753.00	4,352,244,567.79	4,094,576,621.55	94.08%
1	MINEDUC	793,226,000.00	1,257,644,454.79	1,241,189,308.73	98.69%
2	MSPAS	1,752,969,290.00	1,488,400,329.00	1,328,806,950.71	89.28%
3	MINECO	974,340.00	974,340.00	796,340.86	81.73%
4	MAGA	352,465,898.00	563,405,820.00	527,873,066.01	93.69%
5	MICIVI	268,719,316.00	885,769,907.00	866,954,545.21	97.88%
6	MARN	1,865,994.00	1,149,971.00	1,138,156.70	98.97%
7	MIDES	280,133,915.00	154,899,746.00	127,818,253.33	82.52%
Secretarías		125,454,331.00	139,491,580.00	135,621,713.49	97.23%
8	SCEP	2,396,000.00	2,388,000.00	2,387,870.97	99.99%
9	SBS	13,230,740.00	11,343,123.00	10,576,381.16	93.24%
10	SOSEP	81,618,591.00	78,919,614.00	76,479,162.98	96.91%
11	SESAN	28,209,000.00	46,840,843.00	46,178,298.38	98.59%
Descentralizadas		586,115,529.00	652,742,146.00	425,304,191.43	65.16%
12	ICTA	15,547,553.00	13,737,314.00	12,633,464.81	91.96%
13	INFOM	232,622,762.00	246,010,762.00	121,815,217.51	49.52%
14	CONALFA	202,031,245.00	209,031,711.00	146,326,780.35	70.00%
15	INDECA	24,055,400.00	24,055,400.00	13,534,198.74	56.26%
16	FONTIERRAS	111,858,569.00	159,906,959.00	130,994,530.02	81.92%
Total		4,161,924,613.00	5,144,478,293.79	4,655,502,526.47	90.50%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, reporte No. R00818983.rpt, Ley de acceso a la información pública

Según el cuadro No. 2 se puede observar que el presupuesto general vinculado por las 16 instituciones al POASAN para atender las intervenciones en SAN, fue por un monto de Q. 5,144,478,293.79 y tuvo una ejecución de Q. 4,655,502,526.47, lo que representa un porcentaje del 90.50%.

Así mismo, se observa que el grupo de las secretarías fue el que obtuvo mayor porcentaje de ejecución presupuestaria para coordinar y atender las intervenciones asignadas, ya que tienen un monto inicial

de Q. 125,454,331.00, un vigente de Q. 139,491,580.00 y una ejecución de Q. 135,621,713.49, lo que representa un porcentaje de ejecución de 97.23%. De las Secretarías la SCEP fue quien presentó el mayor porcentaje de ejecución con un 99.99% y la SBS con la menor ejecución de 93.24%.

El grupo de los Ministerios refleja un presupuesto inicial de Q. 3,450,354,753.00, un vigente Q. 4,352,244,567.79 y una ejecución de Q. 4,094,576,621.55, lo que representa un porcentaje de ejecución del 94.08%. De este grupo el ministerio que presentó el mayor porcentaje de ejecución fue el MARN de acuerdo a su presupuesto vigente con un porcentaje de 98.97% y el MINECO con la menor ejecución con un porcentaje de 81.73%.

El grupo de las entidades Descentralizadas contaron con un presupuesto inicial de Q. 586,115,529.00, un vigente de Q. 652,742,146.00 y una ejecución del Q. 425,304,191.43, lo que representa un porcentaje de ejecución del 65.16%. El ICTA presentó el mayor porcentaje de ejecución de 91.96% y el INFOM con el menor porcentaje de ejecución de 49.52%.

Es importante resaltar que, las instituciones han realizado modificaciones (disminución y/o aumento) en su presupuesto vinculado al POASAN 2018, a continuación se listan las modificaciones de disminución:

Modificación al Presupuesto del POASAN 2018

Cuadro No. 3 Disminución presupuesto POASAN 2018

Instituciones		POASAN 2018		
		Asignado	Modificación	Vigente
Ministerios		2,034,969,199.00	-390,519,153.00	1,644,450,046.00
1	MSPAS	1,752,969,290.00	-264,568,961.00	1,488,400,329.00
2	MARN	1,865,994.00	-716,023.00	1,149,971.00
3	MIDES	280,133,915.00	-125,234,169.00	154,899,746.00
Secretarías		97,245,331.00	-4,594,594.00	92,650,737.00
4	SCEP	2,396,000.00	-8,000.00	2,388,000.00
5	SBS	13,230,740.00	-1,887,617.00	11,343,123.00
6	SOSEP	81,618,591.00	-2,698,977.00	78,919,614.00
Descentralizadas		15,547,553.00	-1,810,239.00	13,737,314.00
7	ICTA	15,547,553.00	-1,810,239.00	13,737,314.00
Total		2,147,762,083.00	-396,923,986.00	1,750,838,097.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, reporte No. R00818983.rpt, Ley de acceso a la información pública

De acuerdo al cuadro número 3, la cantidad que disminuyó al presupuesto de POASAN 2018 fue de Q. -396,923,986.00 correspondiente a las siguientes instituciones: MSPAS, MARN, MIDES, SCEP, SBS, SOSEP e ICTA.

Asimismo, algunas de las instituciones aumentaron su presupuesto de POASAN como se presenta a continuación:

Cuadro No. 4 Incremento presupuesto POASAN 2018



**SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-
INSTITUCIONES CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO POASAN
Cifras expresadas en quetzales
INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Instituciones		POASAN 2018		
		Asignado	Modificación	Vigente
Ministerios		1,414,411,214.00	1,292,408,967.79	2,706,820,181.79
1	MINEDUC	793,226,000.00	464,418,454.79	1,257,644,454.79
2	MAGA	352,465,898.00	210,939,922.00	563,405,820.00
3	MICIVI	268,719,316.00	617,050,591.00	885,769,907.00
Secretarías		28,209,000.00	18,631,843.00	46,840,843.00
4	SESAN	28,209,000.00	18,631,843.00	46,840,843.00
Descentralizadas		546,512,576.00	68,436,856.00	614,949,432.00
5	INFOM	232,622,762.00	13,388,000.00	246,010,762.00
6	CONALFA	202,031,245.00	7,000,466.00	209,031,711.00
7	FONTIERRAS	111,858,569.00	48,048,390.00	159,906,959.00
Total		1,989,132,790.00	1,379,477,666.79	3,368,610,456.79


Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, reporte No. R00818983.rpt, Ley de acceso a la información pública

De acuerdo al cuadro número 4, el monto que aumento el presupuesto de POASAN 2018 fue de Q. 1,379,477,666.79 correspondiente a las siguientes instituciones: MINEDUC, MAGA, MICIVI, SESAN, INFOM, CONALFA y FONTIERRAS.

Las instituciones que no modificaron su presupuesto fueron MINECO e INDECA.

De acuerdo a los cuadros número 3 y 4 se puede apreciar que las modificaciones al presupuesto de POASAN 2018, fueron más en aumento que en disminución. Para mejor apreciación de lo anterior se muestra la siguiente gráfica:

Grafica No. 1 Modificación del presupuesto POASAN 2018



Fuente: Elaboración SESAN

Comparativo presupuesto vigente y ejecutado del POASAN 2015-2018

Cuadro No. 5 Comparativo presupuesto financiero por año 2015-2018




**COMPARATIVO POASAN FINANCIERO
 2015-2018**

Cifras expresadas en quetzales

	Año	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
1	año 2015	5,342,538,764.00	3,560,292,421.00	66.64%
2	año 2016	4,350,765,434.00	3,219,476,477.00	74.00%
3	año 2017	4,741,502,645.00	3,628,475,326.00	76.53%
4	año 2018	5,144,478,293.79	4,655,502,526.47	90.50%

Fuente: Elaboración SESAN

Grafica No. 2 Ejecución financiera por año POASAN 2015-2018



Fuente: Elaboración SESAN

Ejecución de Metas Físicas de los productos y subproductos programados por institución en el POASAN 2018

Los bienes y servicios entregados a la población por cada institución se miden a través de las metas de los productos y subproductos programados en el POASAN 2018. Para esto se realiza un análisis de la meta vigente y la meta ejecutada que determina el porcentaje de entrega, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 6 Avance físico POASAN 2018



AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN –POASAN- AI 31 DICIEMBRE 2018

Información generada el 25 de enero de 2019

El total de meta física representa la sumatoria de todos los productos y/o subproductos de cada institución para inicial, vigente y ejecutado

Cifras expresadas en quetzales

INSTITUCIONES		META FÍSICA			
		INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% AVANCE FÍSICO
MINISTERIOS		47,347,316	46,473,842	36,181,458	77.85%
1	MINEDUC	2,610,031	2,693,684	2,564,215	95.19%
2	MSPAS	36,755,976	41,065,796	31,511,954	76.74%
3	MINECO	2,020	2,020	1,530	75.74%
4	MAGA	4,757,597	829,335	807,589	97.38%
5	MICIVI	855	3,824	2,886	75.47%
6	MARN	4,594	4,081	3,730	91.40%
7	MIDES	3,216,243	1,875,102	1,289,554	68.77%
SECRETARÍAS		29,759	26,246	21,237	80.92%
8	SCEP	1,436	1,436	1,436	100.00%
9	SBS	8,858	3,520	229	6.51%
10	SOSEP	17,000	17,566	15,848	90.22%
11	SESAN	2,465	3,724	3,724	100.00%
DESCENTRALIZADAS		587,998	478,174	284,105	59.41%
12	ICTA	22,815	25,343	25,328	99.94%
13	INFOM	282,980	163,316	34,634	21.21%
14	CONALFA	190,146	190,146	139,609	73.42%
15	INDECA	49,512	53,412	43,056	80.61%
16	FONTIERRAS	42,545	45,957	41,478	90.25%
TOTAL		47,965,073	46,978,262	36,486,800	77.67%

Fuente: SICOIN R00815611.rpt,
SIGES R00818630.rpt para MICIVI

Reporte: Archivo interno de la SBS al 15 de diciembre de 2018.

Según el cuadro numero 6, se puede observar el siguiente comportamiento sobre los datos generados en el Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN- para la ejecución de metas físicas de cada una de las instituciones:

- a. Las secretarías programaron inicialmente 29,759 metas físicas correspondientes a los productos y subproductos, efectuando ajustes o reprogramaciones en el transcurso del año; lo que modifica las metas a un vigente de 26,246; de las cuales ejecutaron 21,237 que corresponde al 80.92% sobre lo vigente.

Cuando se profundiza en los datos del cuadro de ejecución física, se muestra que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP-, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP- y Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN- son las que tienen mayor porcentaje de ejecución 100%, 90.22% y 100% respectivamente, y la que obtuvo el porcentaje de ejecución más bajo fue la Secretaría de Bienestar Social –SBS- con 6.51%. La baja ejecución de la SBS se debe a que la meta vigente es relacionada a la población que se atiende en los Centros de Atención Integral (CAIs) a nivel nacional, lo ejecutado es la población que está inscrita, esta información fue proporcionada por personal de la SBS.

- b. La ejecución de metas físicas que los ministerios vincularon al POASAN, fue de un inicial de 47,347,316, de las que realizaron ajustes, lo que modificó el dato a un vigente de 46,473,842; de esto ejecutaron 36,181,458 que corresponde al 77.85 sobre las metas vigentes.

De igual forma los Ministerios con mayor porcentaje de ejecución fueron Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA- 97.38%, Ministerio de Educación –MINEDUC- 95.19% y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- 91.40% respectivamente y el que obtuvo el menor porcentaje de ejecución fue el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES- con 68.77%.

- c. Por otra parte las Instituciones Descentralizadas programaron productos y subproductos con un inicial de 587,998 efectuando ajustes en el transcurso del año lo que disminuyó sus metas físicas a 478,174; de las cuales ejecutaron 284,105 que corresponde al 59.41% sobre lo vigente.

De las instituciones descentralizadas el comportamiento de la ejecución física fue el siguiente: Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, -ICTA- y Fondo de Tierras –FONTIERRAS- con un 99.94% y 90.25% respectivamente y la que obtuvo el porcentaje de avance más bajo fue el Instituto de Fomento Municipal, -INFOM- con el 21.21%

En general de las 16 instituciones que integran el POASAN 2018, con respecto a la ejecución física de los subproductos se obtuvo un porcentaje de 77.67% al 31 de diciembre.

En anexos se adjuntan los cuadros que presentan el análisis realizado sobre la producción vinculada al POASAN 2018, al 31 de diciembre.

Monitoreo de las Acciones de la Ventana de los Mil Días

La SESAN realizó seguimiento mensual acumulado de la ejecución financiera de las acciones de la ventana de los mil días, mediante la generación de reportes en el Sistema de Contabilidad Integrada – SICOIN-. La Ejecución presupuestaria financiera total de las acciones de la ventana de los mil días para el periodo 2018 fue del 85.28%. Como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 7 Ventana de los Mil Días

**Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-
Avance Presupuestario mensual Ventana de los Mil días 2018
Información generada 20/01/2019
Expresado en Quetzales**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 11130009	ASIGNADO	VIGENTE	TOTAL ACUMULADO EJECUCION	% EJECUCIÓN	
Desparasitación y Vacunación de Niños y Niñas					
14 00 000 007	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS CON DESPARASITACIÓN	4,807,730.00	4,454,239.00	3,998,869.50	89.78
14 01 000 007	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS CON DESPARASITACIÓN	1,649,490.00	1,229,531.00	1,123,329.60	91.36
	Total Desparasitación y Vacunación de Niños y Niñas	6,457,220.00	5,683,770.00	5,122,199.10	90.12
Vacunación a niños y niñas					
14 00 000 001	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE	557,305,810.00	443,140,285.96	384,994,907.34	86.88
14 01 000 001	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE	69,626,125.00	52,972,236.00	48,924,636.79	92.36
14 00 000 002	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE	13,437,477.00	20,505,225.00	16,575,582.62	80.84
14 01 000 002	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE	10,347,033.00	8,472,537.60	7,588,147.89	89.56
	Total Desparasitación y Vacunación de Niños y Niñas	650,716,445.00	525,090,284.56	458,083,274.64	87.24
Mejoramiento de la Alimentación Complementaria a Partir de los Seis Meses					
14 00 000 013	NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 24 MESES CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	811,615.00	529,657.00	527,900.13	99.67
15 00 000 005	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	549,806.00	440,648.00	438,548.45	99.52
	Total Mejoramiento de la Alimentación Complementaria a Partir de los Seis Meses	1,361,421.00	970,305.00	966,448.58	99.60
Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna					
14 00 000 003	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE RECIBE CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL	20,382,623.00	23,478,179.50	20,826,230.83	88.70
14 01 000 003	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE RECIBE CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL	27,519,918.00	17,593,318.40	16,148,270.62	91.79
	Total Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna	47,902,541.00	41,071,497.90	36,974,501.45	90.02
Suplementación con Micronutrientes, Hierro y Ácido Fólico a Mujer en Edad Fértil					
14 00 000 006	MUJER EN EDAD FÉRTIL SUPLEMENTADA CON MICRONUTRIENTES	18,923,959.00	19,389,328.00	18,051,786.72	93.10
14 01 000 006	MUJER EN EDAD FÉRTIL SUPLEMENTADA CON MICRONUTRIENTES	12,645,933.00	11,057,759.00	10,321,808.20	93.34
	Total Suplementación con Micronutrientes, Hierro y Ácido Fólico a Mujer en Edad Fértil	31,569,892.00	30,447,087.00	28,373,594.92	93.19

Suplementación de Vitamina A					
14 00 000 005	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES	177,974,946.00	93,915,297.50	63,970,931.76	68.12
14 01 000 005	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS SUPLEMENTADO CON MICRONUTRIENTES	13,427,424.00	11,503,003.00	10,030,167.71	87.20
Total Suplementación de Vitamina A		191,402,370.00	105,418,300.50	74,001,099.47	70.20
Suplementación de Zinc Terapéutico en el Manejo de la Diarrea					
14 00 000 010	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA	13,942,035.00	18,851,834.34	16,046,380.27	85.12
14 01 000 009	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA	1,437,760.00	931,391.00	812,456.88	87.23
Total Suplementación de Zinc Terapéutico en el Manejo de la Diarrea		15,379,795.00	19,783,225.34	16,858,837.15	85.22
Diagnóstico y tratamiento de la Desnutrición Aguda					
14 00000 012	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA	7,296,500.00	9,097,220.58	8,385,785.17	92.18
14 01 000 010	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA	3,152,393.00	2,515,373.00	2,384,784.64	94.81
Total Prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición aguda		10,448,893.00	11,612,593.58	10,770,569.81	92.75
TOTAL		955,238,577.00	740,077,063.88	631,150,525.12	85.28

Fuente: SICOIN Reporte: R00804768.rpt

Análisis comparativo de ejecución física y financiera del POASAN 2018

Cuadro No 8 Comparativo ejecución física y financiera



Comparativo Ejecución Física y Financiera Año 2018

Instituciones	POASAN 2018	
	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera
Ministerios	77.85%	94.08%
1 MINEDUC	95.19%	98.69%
2 MSPAS	76.74%	89.28%
3 MINECO	75.74%	81.73%
4 MAGA	97.38%	93.69%
5 MICIVI	75.47%	97.88%
6 MARN	91.40%	98.97%
7 MIDES	68.77%	82.52%
Secretarías	80.92%	97.23%
8 SCEP	100.00%	99.99%
9 SBS	6.51%	93.24%
10 SOSEP	90.22%	96.91%
11 SESAN	100.00%	98.59%
Descentralizadas	59.41%	65.16%
12 ICTA	99.94%	91.96%
13 INFOM	21.21%	49.52%
14 CONALFA	73.42%	70.00%
15 INDECA	80.61%	56.26%
16 FONTIERRAS	90.25%	81.92%
Total	77.67%	90.50%

Fuente: SICOIN
 Elaboración: SESAN

Las Entidades que ejecutaron acciones vinculadas en POASAN, alcanzaron una ejecución presupuestaria del 90.50%, sin embargo la ejecución física alcanzó un 77.67%.

Acciones realizadas y resultados obtenidos por las instituciones ejecutoras:

De acuerdo a la vinculación de las estructuras presupuestarias de las 16 instituciones al POASAN 2018, a continuación cada institución describió algunas de las acciones y logros alcanzados de acuerdo a la entrega de bienes y servicios (productos y subproductos) a la población; así como las acciones realizadas por la SESAN como institución coordinadora de la planificación y monitoreo interinstitucional.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-

El MAGA vinculó al POASAN 2018, la Estructura Programática del Programa 11 “Apoyo a la Agricultura Familiar”, el cual cuenta con dos Subprogramas, el 01 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos y 02 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos.

Entre los resultados obtenidos están:

1. Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos

La **Asistencia Alimentaria a la Población Vulnerable por Riesgo y Desastres**, estuvo encaminada a evitar la inseguridad alimentaria y asegurar la disponibilidad y dotación de alimentos, garantizando la calidad de los mismos en cuanto a higiene, inocuidad y propiedades nutricionales en zonas afectadas por desastres naturales, se atendió a *149,628 familias* con raciones de alimentos (remanente), conformadas por 30 libras de frijol, 30 libras arroz, 40 libras de harina de maíz nixtamalizada, 26.4 libras de avena – mosh, incaparina bebible (24 cajitas de 200ml c/u).¹

En la entrega de alimentos se atendió a: Niños Desnutridos (NDA), Centros de Recuperación de Nutricional para Niños (CRN), Programa de Atención a Familias afectadas por Sequia y Roya; y Personas en Inseguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN).

Respecto a la **Entrega de Alimentos por Acciones**, se persiguió que la población rural en forma organizada “aprendiera nuevas formas de generar desarrollo para sus comunidades” y crear activos comunitarios productivos, para reducir vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, a través de retribuir con alimentos el tiempo que los agricultores inviertan a nivel comunitario.

Se atendió a *163,008 familias (remanente)*, con igual número de raciones de alimentos como parte de Alimentos por Acciones. Cada ración estuvo conformada por frijol, arroz, avena y aceite (varía la ración). Remanente.

Asimismo 300,000 personas en condiciones de inseguridad alimentaria, afectadas por desastres naturales y efectos de cambio climático beneficiadas con cupón de subvención de alimentos de Q 250.00 cada uno (Se entregaron 2 cupones por persona)

En **Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos** se fortalecieron las capacidades técnicas y de organización social de *11,335 familias* en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, a través del fortalecimiento para la producción de alimentos para el autoconsumo, promoviendo la producción local de alimentos, para coadyuvar a la seguridad y soberanía alimentaria, promoviendo el establecimiento de *10,500 de huertos familiares* a través de la entrega de 7 variedades de semillas de hortalizas; así mismo se fortalecieron las capacidades de grupos de escolares a través de la capacitación para el establecimiento de *510 de huertos escolares*.

1. Se mantiene un mínimo de 1700 Kcal, por lo que puede variar la ración que es para una familia de 4 a 5 personas.

De acuerdo a lo planificado en **Apoyo al Mejoramiento del Hogar**, se atendió a 131,842 mujeres en 338 municipios de los 22 departamentos del país, capacitadas en tratamiento del agua, uso de letrinas familiares (manejo de excretas), tratamiento de la basura, pintado o puesto cal en las paredes de la casa, separación de los ambientes, disponer de un espacio exclusivo para la cocina; y utilizar estufas mejoradas.

2. Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares

Se implementaron mecanismos de fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión Rural, SNER, como resultado se logró la consolidación de 338 Agencias de Desarrollo Rural que permiten la cobertura en 338 municipios del país, donde interviene más de 1,000 extensionistas. Entre sus funciones principales se destacan: la transferencia de conocimientos, tecnología, bienes y servicios; en concordancia con los ejes transversales de género y multiculturalidad, se le ha dado énfasis a la participación de hombres y mujeres, de diferentes culturas. Con estas disposiciones el MAGA ha consolidado su presencia en el campo, después de haber estado relegado por más de dos décadas. Esto permitió recuperar la confianza del área rural en la institucionalidad del Estado, además, de ser uno de los bastiones de la Seguridad Alimentaria.

Cada Agencia de Desarrollo Rural Integral está conformada por:

- Un profesional universitario, quien coordina la Agencia y articula todas las acciones del sector público agrícola en el municipio.
- Un profesional en agricultura familiar, encargado de desarrollar las intervenciones agropecuarias del PAFFEC, que contribuye directamente a la consecución del POASAN.
- Un profesional del hogar, responsable de desarrollar las intervenciones del Programa Casa-Hogar Saludable en el PAFFEC, también relacionado directamente con el POASAN.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

- *181,222 promotores voluntarios y agricultores* rurales de infra y subsistencia con capacitación y asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos.
- *9,240 jóvenes* rurales capacitados y con asesoría técnica en actividades productivas, ambientales y sociales.
- *23,894 familias con niños menores de dos años*, con capacitación y asistencia técnica para incrementar su disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar en conservación de suelos, vacunación de aves de corral y en huertos familiares con plantas nativas.
- *23,950 familias con niños menores de dos años*, con asistencia técnica para el incremento de ingresos en el hogar en Familias con niños menores de dos años, capacitadas en almacenamiento y procesamiento de alimentos, cosecha de agua de lluvia, viveros frutales y capacitadas en organización para vincularse al mercado
- *157,436 aportes en especie* para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos (entrega de materiales, pie de cría, equipo e insumos).
- *11,000 agricultores familiares* con cupón de subvención para equipamiento y mejora de sus capacidades de producción agrícola.

3. Apoyo a proyectos productivos en las regiones norte, central, nororiente y suoriente

Se beneficiaron 2,590 personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo humano y social. Asimismo 1,796 productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales.

Al 31 de Diciembre se obtuvo una ejecución física del 93.41% y 93.69% financiera del Programa 11 “Apoyo a la Agricultura Familiar”.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-

El Plan de Gobierno K´atun Nuestra Guatemala 2032 tiene como una de sus prioridades garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y niñas menores de cinco años con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad y en alto riesgo nutricional, señalando que la desnutrición crónica es un indicador directo de la situación de inseguridad alimentaria en la población, caracterizado por el retardo en talla para la edad. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no es rector en el tema, pero contribuye desarrollando acciones vinculadas a su prevención:

Se realizaron capacitaciones a 29 nutricionistas sobre vigilancia epidemiológica con el objetivo de fortalecer la capacidad de vigilancia a la desnutrición y obtener información oportuna de casos por morbilidad y mortalidad.

Se beneficiaron las nutricionistas de áreas de salud y se logró unificar criterios clínicos de detección temprana de casos de niños menores de cinco años con desnutrición aguda y el análisis de casos sospechosos de mortalidad por desnutrición aguda. “Existe una vinculación inevitable entre los dos tipos de desnutrición: un niño o niña con varios episodios de la versión aguda es vulnerable a caer en la crónica, y uno que padezca ésta puede tener un pico de aguda, e incluso fallecer” (Agudo, 2016), por lo que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica es importante para ambos tipos de desnutrición.

A través del SIAS se elaboró la propuesta del proyecto para la prevención de la desnutrición crónica, así como el plan de capacitación y el fortalecimiento de la respuesta del sector salud a través de la implementación del Modelo Integral en Salud con enfoque de atención primaria en salud (APS) en las áreas de Ixil, Huehuetenango, Alta Verapaz y Chiquimula para los años 2019-2020 en marco de cooperación con la Unión Europea y OPS/OMS.

Se realizó la línea basal y planes de mejora en 10 municipios: San Mateo Ixtatán (78.5%), San Juan Atitlán (76.9%), San Miguel Acatán (76.2%), San Rafael Independencia (74%), Santa Eulalia (71.5%) y Colotenango (72.2%) en Huehuetenango; Santa María Chiquimula (72.7%) en Totonicapán; Concepción Tutuapa (72.7%), Comitancillo (70.5%) en San Marcos y Chajul (72%) en Quiché.

El Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz y su comité de Nutrición Pediátrica, desarrolló la capacitación de la “Iniciativa Amigos de la Lactancia Materna”, con la participación de 185 profesionales médicos y de enfermería de los servicios de maternidad, labor y parto, pediatría, consulta externa y emergencia. El curso permitió conocer y poner en práctica el proceso de recolección de leche humana, así como los procesos de análisis de la leche materna y la limpieza correcta del equipo que se utiliza en el banco de leche humana. La certificación la otorgó UNICEF y OPS/OMS. La práctica de la lactancia materna es una forma de prevenir la desnutrición crónica y otras enfermedades, considerando que proporcionan los nutrientes necesarios para beneficiar el intelecto y desarrollo físico de los bebés.

El MSPAS también gestionó junto a la Embajada de Canadá y la OPS/OMS la donación de equipo para la implementación de un banco de leche humana en el hospital de Huehuetenango. El valor de la inversión fue equivalente a Q 225 mil 360 quetzales. El banco es el número 12 a nivel nacional y beneficiará a niños y niñas de 33 municipios.

El Hospital Departamental de Sololá inauguró el laboratorio para elaboración de Nutrición Parenteral y fortalecer los servicios de recién nacidos y áreas de pediatría. La inversión para el laboratorio se logró por medio de gestiones realizadas por la directora y nutricionista del hospital. Se estima que serán beneficiados 161 pacientes de manera mensual con un costo promedio de Q 9 mil ochocientos ochenta y seis quetzales mensuales, aportando una mejor oportunidad para nutrir a los niños que no pueden alimentarse por vía oral y evitar que lleguen a un proceso de desnutrición.

El SIAS capacitó a 10 distritos de salud priorizados en el tema metodológico de Comadronas promotoras de la Lactancia Materna. Se logró incorporar a 277 educadores y responsables de comadronas de los distritos de salud de San Marcos y Alta Verapaz.

El MSPAS a través de la Unidad de Género en Salud y el apoyo de la OPS/OMS puso a disposición para las madres trabajadoras de planta central un “Espacio Amigo de la Lactancia Materna” como un lugar seguro y equipado para la extracción de leche materna durante la jornada laboral. El Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional logró:

La distribución de 60,450,060 sobres de Vitaminas y Minerales Espolvoreados a las 29 DAS para cubrir la carencia de vitaminas y minerales en la alimentación de niñez guatemalteca, en el rango de edad de 6 meses a menores de 5 años, beneficiando un aproximado de 503,750 niñas y niños.

La coordinación con el MINEDUC, MAGA, SESAN y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para elaborar de manera conjunta el “listado de alimentos saludables para escolares”, siendo un insumo para la preparación de la alimentación escolar que se brindará en los establecimientos educativos del 2019.

El fortalecimiento del recurso humano (7 nutricionistas) para desarrollar acciones relacionadas con el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en las áreas de salud de Escuintla y Sacatepéquez, en el marco de la erupción del Volcán de Fuego a través de la OPS, haciendo efectivo el plan y ejecución de actividades en las áreas de salud de Escuintla y de San Juan Alotenango del departamento de Sacatepéquez. Se capacitó, juntamente con Clúster de Nutrición, a 13 nutricionistas para atender los albergues derivados de la catástrofe de la erupción de fuego, manteniendo la vigilancia activa para evitar cualquier tipo de desnutrición.

La actualización de las normas de atención integral en salud referentes a nutrición y alimentación en los distintos grupos de población y la incorporación de la normativa del PROSAN en las normas vigentes, así como la inducción de estas a los estudiantes del ejercicio profesional supervisado de: Universidad de San Carlos de Guatemala (56 estudiantes), Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (20 estudiantes), Universidad Rafael Landívar (64 estudiantes) y a 14 colaboradores del SIGSA.

La inclusión de los indicadores de PROSAN en el software del programa One Health de USAID.

La actualización del cuaderno SIGSA 5ª de la niña y el niño de 0 a 6 años según vacunación, suplementación con micronutrientes, desparasitación, alimentación complementaria y monitoreo del crecimiento.

El 65% de avance del manual operativo de promoción de la lactancia materna con comadronas.

Brindar supervisión y seguimiento de la certificación de amigos de la lactancia materna del CAP y CAIMI en coordinación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), evaluando 12 servicios. Se certificó a 11 hospitales como amigos de la lactancia materna: Pedro de Bethancourt, Hospital Roosevelt, Hospital Regional de Quiché, Hospital Regional de Zacapa, Hospital General San Juan de Dios, Hospital Nacional de Cuilapa, Hospital Nacional Hellen Lossi, Hospital Departamental de Totonicapán, Hospital de Chimaltenango, Hospital Infantil Elisa Martínez y el Hospital Nacional de San Marcos.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIV-

Como parte de las acciones realizadas, el CIV a través de sus Unidades Ejecutoras (202) Dirección General de Caminos -DGC-, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- y el Fondo Social de Solidaridad -FSS-, realizaron proyectos que contribuyen transversalmente al Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional -POASAN- 2018, en sus ejes de infraestructura vial y educativa. Dichos proyectos consistieron en:

Plan de Recuperación Vial (Reposición), en el cual priorizaron los proyectos de más urgente necesidad de atención, procediéndose a su contratación mediante la realización de eventos de licitación pública nacional para realizar trabajos de: Rehabilitación de caminos secundarios, Construcción de tramos de carretera, Reposición de carreteras y Mejoramiento de carreteras.

Así mismo, los proyectos que fueron asignados al plan operativo anual de seguridad Alimentaria y Nutricional POSAN 2018 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, -UCEE- ha sido preciso realizar trabajos de ampliación de muros, techos, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, así como la instalación de puertas, ventanas, muros perimetrales de malla y block, construcción de aulas puras, servicios sanitarios con áreas para discapacitados, construcción de aulas en dos niveles, salones de computación, módulo de gradas, todo ello con el fin que la población estudiantil cuente con áreas necesarias para fortalecer la infraestructura educativa del país.

Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-

El MIDES a través del Programa social Bono Seguro, en el subprograma de Bono Salud, entregó 83,282 mil Transferencias Monetarias Condicionadas de Q.500.00 a familias con niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia que de igual manera se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. La medición de Corresponsabilidades en salud se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. De esta manera se contribuye a reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años.

El proceso para el otorgamiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud, consistió en planificación y realización de la medición de corresponsabilidades. Esto en el caso de usuarias y/o niños respecto: a la asistencia a los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- que se relaciona con los niños de 0 a 5 años.

De igual manera el programa social para la Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas o Madres Víctimas de Violencia Sexual menores de 14 años cuyos casos hayan sido judicializados, en el mismo período antes indicado, ha realizado la entrega de 826 Transferencias Monetarias Condicionadas, siendo aportes de Q.1,500.00 para la población beneficiada.

Ministerio de Educación –MINEDUC-

El MINEDUC tiene la corresponsabilidad de impulsar acciones para desarrollar capacidades en la población para decidir adecuadamente sobre la selección, conservación, preparación y consumo de alimentos, por lo que la intervención educativa se realiza a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar, con un enfoque del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición de los Escolares.

Bajo el Programa de Apoyo para el consumo adecuado de alimentos, se realizaron **servicios de apoyo en escuelas saludables** para el fortalecimiento de capacidades de 105,097 actores locales que inciden en procesos de la alimentación escolar, realizando actividades de:

- a. Acompañamiento, asesoramiento y seguimiento a la comunidad educativa
- b. Coordinación y gestión a nivel departamental

c. Elaboración de propuestas de menús para la alimentación escolar con pertinencia cultural

El fortalecimiento de capacidades se dirigió a las madres jefas de hogar en temas relacionados a buenas prácticas alimentarias, a través de capacitaciones comunitarias que promueven el cambio de comportamiento. Para esto se sensibilizó y socializaron temas relacionados a la alimentación escolar, prevención de embarazos en adolescentes, promoción de los servicios de salud y otros temas de importancia para la prevención de la desnutrición crónica.

Los servicios de alimentación escolar tanto a nivel pre primario y primario se brindaron en tres desembolsos durante el año, haciendo un total de 180 días.

Ministerio de Economía –MINECO-

Se gestionó una alianza interinstitucional con el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES- para que todo beneficiario del Programa Tejiendo Alimentos, recibiera un reconocimiento económico por su participación en la metodología del Programa, a través del Programa Beca Artesano. (Q. 1,200.00 para cada beneficiario)

Esta alianza se extendió a once municipalidades y se contó con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT- y la cooperación de Taiwan, con una contrapartida de Q. 12,500.00 por municipio, para cubrir la asistencia técnica productiva que se llevó a las comunidades.

Lograda la alianza interinstitucional, se implementó el Programa Tejiendo Alimentos a 18 municipios atendiendo a 1174 beneficiarios con procesos de capacitación micro empresarial, asistencia técnica productiva, innovación de nuevos diseños, lográndose la creación de más de 200 nuevos diseños con oficios artesanales alrededor del país.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-

En seguimiento a lo planificado durante 2018 y en función de las acciones programadas para seguridad alimentaria y nutricional el MARN realizó lo siguiente:

- ✓ Coordinación de las acciones de educación ambiental focalizada en los municipios de Huehuetenango para la implementación de procesos de educación ambiental con énfasis en seguridad alimentaria, por parte de la Delegación Departamental.
- ✓ Coordinación con la Dirección de Formación y Participación Social del MARN central con la finalidad de brindar apoyo a la Delegación de Departamental de Huehuetenango para iniciar el proceso de implementación del Diplomado de Educación ambiental con énfasis en seguridad alimentaria y nutricional.
- ✓ Coordinación con las municipalidades de San Marcos y Huehuetenango para la ejecución de monitoreo de entes generadores de aguas residuales en el área con la finalidad de prevenir la contaminación de los cuerpos hídricos del sector.

Acciones a nivel nacional en función de la protección y conservación del ambiente:

Se gestionó la implementación del evento “Playas Limpias” con la finalidad de coordinar con las municipalidades priorizadas para la recolección de desechos sólidos en distintos departamentos de Guatemala. Para realizar esta actividad adquirieron insumos y se preparó la logística del evento.

Se realizó la coordinación con diferentes municipalidades para brindar asesoría y asistencia técnica para la elaboración de planes y proyectos de construcción de plantas de tratamiento en cumplimiento a la normativa ambiental vigente.

Secretaría de Coordinación Ejecutiva –SCEP-

En temas de formulación de anteproyectos y elaboración de Planes Estratégicos Institucionales, Planes Operativos Multianuales y Planes Operativos Anuales

Se realizaron reuniones de orientación y capacitación con los 8 Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural y 20 Consejo Departamental de Desarrollo, con motivo de la formulación del anteproyecto de presupuesto de inversión 2019 y la elaboración del Plan Operativo Anual -, Plan Operativo Multianual – - y el Plan Estratégico Institucional, el cual se realizó en forma conjunta con el Ministerio de Finanzas Públicas –y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –.

En temas de Asesoría Técnica

Se atendió a los equipos técnicos de apoyo de los Consejos Departamentales de Desarrollo y Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural en temas, administrativos, financieros, técnicos y legales, para la mejor administración de los recursos de inversión.

Otras acciones de apoyo:

- Se evaluó en forma sistemática la administración y ejecución de los recursos financieros asignados para programas y proyectos de infraestructura de los Consejos Departamentales de Desarrollo, tanto de obras de arrastre, como del ejercicio fiscal vigente y se elaboraron los informes correspondientes.
- Se desarrollaron actividades orientadas al estudio, análisis y emisión de opiniones técnicas, con base a expedientes de distinta naturaleza que ingresan a la Secretaría.
- Se participó en reuniones ordinarias y extraordinarias de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural y Consejos Departamentales de Desarrollo, exponiendo temas relacionados con el Aporte IVA Paz.
- Se participó en la coordinación de las comisiones multidisciplinarias para el fortalecimiento en las áreas técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y de supervisión a los Consejos Departamentales de Desarrollo.
- Se participó en reuniones con la Dirección Técnica del Presupuesto y Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en la propuesta de modificación del Normativo para la Administración del Aporte a los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Coordinación de Participación Ciudadana en el año 2018:

- Se realizaron 274 eventos de capacitación dirigidos por los equipos de Asesores Regionales de la Coordinación de Participación Ciudadana, así como por los Promotores Sociales en cada una de las ocho Regiones del país, sobre las temáticas de Sistema de Consejos de Desarrollo, Caracterización de la Participación Ciudadana, Auditoría Social y Ciclo de Proyectos entre otros, destinado a funcionarios y empleados gubernamentales y municipales, líderes comunitarios, estudiantes del nivel medio y superior.
- Preparación técnica en coordinación con la Dirección de Informática de una nueva plataforma coordinada por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para llevar el proceso de Verificación de la integración, funcionamiento y vigencia de los Consejos Municipales de Desarrollo 2019

- Taller de Fortalecimiento de Capacidades de Integrantes de la Coordinación de Participación Ciudadana de la Dirección del Sistema de Consejos de Desarrollo, Directores Ejecutivos Regionales y Promotores Sociales.
- Contribución al proceso del Índice de Participación Ciudadana, dentro del Ranking Municipal, del mes de enero a junio de 2018; en coordinación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
- Apoyo al seguimiento de trabajo orientado por el Plan de implementación de la Política de Fortalecimiento a las Municipalidades a través de la mesa interinstitucional en apoyo al fortalecimiento de las municipalidades integrada por esta Secretaría, Instituto Nacional de Fomento Municipal, Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia, Ministerio de Finanzas
- Programación e implementación de actividades a realizar durante el ciclo 2018 dentro del marco de la carta de entendimiento firmada entre esta Secretaría y la entidad Plan International Inc., está el aporte de ejemplares sobre la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento, Ley General de Descentralización y su Reglamento y el Código Municipal así como el texto mediado sobre la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento y el Taller de fortalecimiento de capacidades al equipo técnico de esta Coordinación y Promotores Sociales
- Acompañamiento a Comisiones de trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
- Capacitación a Secretarios Municipales de los municipios de Escuintla sobre el proceso del Índice de Participación Ciudadana –
- Visita a las municipalidades para ofrecer apoyo al fortalecimiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y Consejos Municipales de Desarrollo

Verificación de la integración, funcionamiento y vigencia de los Consejos Municipales de Desarrollo

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –en cumplimiento al Artículo 76 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, Decreto Número 50-2016 y sus reformas, vigente para este año verificó la integración, funcionamiento y vigencia de los Consejos Municipales de Desarrollo, en el marco de lo establecido en el Decreto Número 11-2002 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento.

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia –SBS-

La SBS vincula al POASAN dos actividades presupuestarias: 1 “Atención integral a la niñez” y 2 “Protección y acogimiento residencial a niñez y adolescencia “.

La actividad Atención Integral a la niñez, incluye el subproducto Niñas y Niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente, la cual se atienden por medio de los Centros de Atención Integral quienes son los responsables de organizar, dirigir y supervisar las acciones encaminadas a fortalecer la atención integral de las niñas y niños de ocho meses a doce años de edad, en los Centros de Atención Integral -CAI-, en un horario que va desde las 07:00 hasta la 17:00 horas durante el año.

Para la actividad Protección y acogimiento residencial a niñez y adolescencia, vincula el subproducto Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos, ubicados en los departamentos de Quetzaltenango y Zacapa.

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP-

La SOSEP vinculó al POASAN una actividad presupuestaria “Promoción comunitaria y asistencia alimentaria” que incluye el subproducto Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios, el cual se relaciona al Programa de Hogares Comunitarios. Con esto se busca mejorar las condiciones de vida a las familias beneficiarias atendidas, prestando servicio a niñas y niños menores de 6 años brindándoles atención integral en nutrición, salud preventiva, desarrollo psicosocial, protección y trabajar en el área afectiva.

El objetivo del programa de hogares comunitarios es facilitar el desarrollo integral de las niñas y niños beneficiarios, hijos de padres que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica-social, permitiendo la incorporación de la madre en actividades productivas, generando ingresos para mejorar las condiciones de su grupo familiar.

Se atendió a 15,848 niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios. Lo que equivale al 90.22% de ejecución de la meta programada.

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-

De los procesos más importantes que realizó la secretaría en el tema de coordinación y planificación interinstitucional fue la reprogramación en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, de Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, la cual derivado de la no aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2018. Se reprogramaron los productos y subproductos a entregar a la población de acuerdo al presupuesto vigente de las 16 instituciones que vinculan sus estructuras presupuestarias al tema de la SAN.

Asimismo se realizó el monitoreo mensual de la ejecución física y financiera del POASAN 2018 de acuerdo a las estructuras presupuestarias vinculadas y confirmadas en la reprogramación por cada una de las instituciones ejecutoras del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN-. Para lo anterior se elaboró reportes que fueron publicados en el portal del SIINSAN, los cuales están disponibles para consultas.

Se integró y coordinó la formulación del Anteproyecto del Plan Operativo Anual de Alimentaria y Nutricional -POASAN- 2019, el cual vincula bienes y servicios con presupuesto, de las instituciones vinculadas a la SAN, de acuerdo al mandato de cada una. Este ejercicio se realizó a través de la aplicación del SIINSAN.

Además, con el objetivo de lograr la descentralización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cumplimiento de los objetivos de dicha política y el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2020, con sus respectivos programas, proyectos y actividades; la SESAN coordinó y apoyó la implementación de los procesos de gobernanza local en SAN en los diferentes niveles del SINASAN y el SISCODE de los 22 departamentos del país, involucrando y mejorando las competencias de los actores clave, tomadores de decisiones, especialmente los integrantes de las comisiones de seguridad alimentaria y nutricional.

La SESAN a nivel de territorios coordinó a través de las Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la siguiente manera:

1. Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CODESAN –:

Las 22 CODESAN se mantuvieron activas y funcionando durante 2018, se realizaron 262 reuniones ordinarias y 33 extraordinarias, donde participaron representantes de Gobernación Departamental,

SESAN, SEGEPLAN, MSPAS, MAGA, MIDES, MINEDUC, CONALFA, Fondo de Tierras, MINTRAB, MARN, MINDEF, SOSEP, INFOM, ONG`s, cooperantes internacionales, sociedad civil y otros.

2. Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional –COMUSAN-:

A nivel nacional se cuenta con 338 COMUSAN activas y funcionando con la participación de representantes de: municipalidades, MSPAS, MAGA, MIDES, MINEDUC, SESAN, CONALFA, ONG`s, DMM, proyectos de cooperación internacional, COCODES y organizaciones locales.

Durante el año, en promedio cada COMUSAN realizó 8 reuniones, abordando los siguientes temas:

- Sala situacional de SAN
- Sala situacional de salud y nutrición
- Validación de listados de familias en InSAN
- Validación de listados de familias afectadas por emergencias
- Comisión Interinstitucional de Alimentación Escolar
- Barridos nutricionales
- Visitas domiciliarias en cumplimiento del Protocolo de Intervención para garantizar el derecho a la salud, la integridad y la vida de niños y niñas con desnutrición aguda en casos de falta de consentimiento para tratamiento médico y nutricional.
- Capacitaciones relacionadas con: SAN, ENPDC, PESAN y Resultado de MONISAN

3. Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional –COCOSAN-:

Se capacitaron 585 COCOSAN en temas de SAN y gobernanza, con la participación de autoridades y líderes comunitarios.

De los principales resultados de las delegaciones departamentales se puede mencionar los siguientes:

22 Planes Operativos de SAN (POASAN) para el año 2018, elaborados y aprobados en CODESAN, para la coordinación, articulación y ejecución de acciones institucionales.

230 Informes municipales de gobernanza en SAN, que integran las intervenciones que fortalecen los procesos de gobernanza en los diferentes territorios.

5 talleres regionales con personal de SESAN en los 22 departamentos del país, para establecer y definir las actividades a implementar a nivel departamental en el marco del PESAN, ENPDC, Estrategia de Gobernanza 2016-2020, POASAN 2018, y el Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional 2018, dirigidos a 207 colaboradores de la SESAN.

33 subcomisiones de comunicación para el desarrollo en SAN, conformadas y fortalecidas para articular e integrar a los actores que impulsan la gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional en Huehuetenango (15), Jalapa (7), Alta Verapaz (3) y Totonicapán (8).

18,293 estudiantes y 3,712 maestros capacitados en temas SAN, en 15 departamentos del país (Alta Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Peten, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa y Solola), a través de talleres y sesiones impartidas por los delegados departamentales de SESAN, como parte del fortalecimiento del sector educativo en temas relacionados con la SAN, entre ellos: Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ley de Alimentación Escolar, funcionamiento de los Comités de Escuelas Saludables

(COMES), pilares de la SAN, cambio de comportamiento, alimentación complementaria, causas y efectos de la desnutrición.

58 alcaldes y concejos municipales, de Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango, Chiquimula, Alta Verapaz, San Marcos, Totonicapán, Quiché y Jalapa; sensibilizados en SAN y gobernanza, que respaldaron y apoyaron los procesos de SAN implementados en sus territorios con el apoyo de la cooperación internacional.

52 Oficinas Municipales de SAN (OMSAN), fortalecidas, con apoyo de las municipalidades locales, quienes asignaron recursos humanos y financieros para la implementación de acciones en SAN.

5 Oficinas Municipales de SAN inauguradas durante 2018, La Gomera, Nueva Concepción en Escuintla; San Andrés en Petén; San Andrés Villa Seca en Retalhuleu, y San Miguel Ixtahuacán en San Marcos. 40 diagnósticos de situación SAN, elaborados, actualizados y aprobados con los actores institucionales que integran las COMUSAN en 11 municipios de Chiquimula, 15 de Huehuetenango, 9 de Sololá, 4 de San Marcos y 1 municipio de Quetzaltenango, los cuales identificaron problemas de la inseguridad alimentaria y nutricional, así como la elaboración de un plan de acción municipal en seguridad alimentaria y nutricional, participativo e incluyente que permitió dar respuesta a las demandas y necesidades de la población en materia de SAN.

1 diplomado de gobernanza de SAN para la resiliencia en la región del Trifinio, realizado con la participación de 45 integrantes de las COMUSAN de los 11 municipios de Chiquimula y municipios de Honduras y El Salvador, que conforman la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, con énfasis en el personal que labora en las Oficinas Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional –OMSAN-. La finalidad de la capacitación fue crear las capacidades municipales para conceptualizar la SAN, de manera que los participantes diagnosticaran la situación de SAN, diagnosticar e incidir en la ejecución financiera municipal para mejorar las condiciones de la población.

A nivel central:

En cumplimiento con la planificación y coordinación interinstitucional, Artículos 27 y 28 del Reglamento de la Ley de SINASAN, se actualizó la designación de los funcionarios de enlace de las instituciones que son parte del SINASAN, por la cual se conformaron las siguientes mesas:

- Mesa Técnica Interinstitucional para el análisis de la morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda.
- Mesa de atención de emergencias
- Mesa de disponibilidad de alimentos de origen animal.
- Mesa técnica de pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional
- Mesa técnica de planificación en seguridad alimentaria y nutricional
- Mesa de comunicadores en seguridad alimentaria y nutricional
- Mesa de Alimentación Escolar

Se realizó el Análisis Secundario de Datos de Desnutrición Aguda en Niños Menores de 5 Años:

Utilizando los datos reportados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de los casos reportados de desnutrición aguda a SESAN semanalmente, se genera un identificador único, el que permitió identificar a 11,337 (niño o niña menor de cinco años) y su ubicación geográfica de 12,382

casos notificados a la semana epidemiológica #52, que comprende del 23 al 29 de diciembre de 2018, por el MSPAS.

La SESAN, con el apoyo de Nexos Locales de USAID, el Consorcio Acción Contra el Hambre -ACH-, Bioersity Internacional y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE-, diseñó la metodología para implementar la Sala Situacional Municipal de SAN, cuyo objetivo es generar información para el análisis de SAN y la toma de decisiones oportunas a nivel municipal.

En el 2018 se implementó el Monitoreo Integrado de las Intervenciones Programáticas de SAN – MONISAN- con el fin de monitorear la entrega de intervenciones relacionadas con la SAN a los beneficiarios de los programas gubernamentales. Estas intervenciones están relacionadas con la Ventana de los Mil Días, Transferencias Monetarias Condicionadas, Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina y Programa de Alimentación Escolar. El monitoreo se realizó a través de una encuesta a nivel de hogares, con una muestra representativa de comunidades seleccionadas en forma aleatoria por conveniencia, utilizando en el universo de puestos de salud a nivel nacional del MSPAS. Se encuestaron en total 1,029 hogares.

Dentro de las acciones más importantes en la coordinación de la implementación de la ENPDC, se mencionan: Las reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica, se desarrollaron 10 reuniones superando la meta en 6, capacitaciones al personal de las instituciones ejecutoras en temas de prevención de desnutrición crónica y acciones de monitoreo de la Estrategia, 139 informes municipales de las acciones en prevención de la desnutrición crónica y desarrollo de herramientas informáticas.

La SESAN, en seguimiento al Plan Estratégico de Comunicación 2016-2020, y en cumplimiento del artículo 23, de la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto 32-2005, desarrolló actividades para comunicar, sensibilizar e informar sobre seguridad alimentaria y nutricional a la población guatemalteca, para cumplir con dichos objetivos, institucionalmente se produjo columnas de opinión para el Diario de Centro América, programas de televisión y radio que se transmitieron en Canal de Gobierno, Radio TGW, y redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Mixcloud) a través de la dirección de Comunicación e Información.

[Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-](#)

En el producto Manejo de alimentos para beneficio de personas se incluyen los costos de todas las actividades de logística del manejo del producto alimentario (internación, transporte, almacenamiento, resguardo y conservación) donado por el Programa Mundial de Alimentos -PMA- al país, así mismo, realiza el manejo del producto alimentario proveniente de programas regulares de instituciones gubernamentales como MAGA y MSP AS para apoyar los proyectos- de seguridad- alimentaria y nutricional de éstas.

Indeca actualmente realiza el manejo de alimentos en 7 bodegas que son utilizadas para almacenar el pro-dueto donado por el PMA y de programas regulares de instituciones gubernamentales (VISAN, MSPAS), ubicadas en Fraijanes, Quetzaltenango, Chimaltenango, Retalhuleu, Tactic, Los Amates e Ipala.

En el producto: Almacenamiento y procesamiento de granos- para beneficio de personas, se incluyeron los costos derivados de la atención a grupos de productores organizados, a través de la prestación de servicios de beneficiado, el cual consiste en: limpieza, secado, fumigación, almacenamiento y ensacado de granos.

El programa del beneficiado de granos básicos se desarrolló solo durante ciertos meses del año, en concordancia con las temporadas de cosecha de los granos básicos a nivel nacional, por lo que el avance tanto físico como financiero se ve afectado por dicha estacionalidad.

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-

Para la meta del producto definida "agricultores beneficiados con semillas mejoradas y servicios técnicos", se atendió a 530 personas, de El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, quien es el socio principal de ICTA y que en la ejecución de sus programas sí beneficia directamente a agricultores de diversas regiones del país. Se ejecutó el 100% de la meta planificada.

En cuanto al primer sub-producto establecido "Semilla de granos básicos y papa producida en beneficio de agricultores y empresas", se produjo 115 toneladas métricas de semilla de granos básicos y papa para el ejercicio fiscal 2018. Considerando que la producción se efectúa de acuerdo al ciclo natural de los cultivos, cuya cosecha y producción final se lleva a cabo en el mes de diciembre de 2018. Se ejecutó el 100% de la meta planificada.

En lo que respecta al subproducto registrado en SICOIN como "Semilla registrada y certificada de tubérculos, estacas y esquejes para beneficio de agricultores", en 2018 se distribuyeron 400,000 semillas, de la siguiente manera: 100,000 semillas vegetativas (esquejes) y 100,000 de camote, ambas biofortificadas, 150,000 (estacas) de yuca variedad y 50,000 mini tubérculos de papa.

En el tercer sub-producto "árboles frutales, plantas medicinales y de bambú producidas para beneficio de agricultores y entidades", se programó y ejecutó la producción de 9,210 plantas medicinales, aromáticas y condimentarias, (plantas de bambú y plantas de diversos frutales tropicales). Con el cultivo de estas plantas las familias, especialmente las mujeres, utilizan las plantas medicinales para tratamiento de algunas enfermedades, con el bambú pueden elaborar artesanías e incluso construir muebles y viviendas, al comercializarlos pueden generar ingresos para sus familias para adquirir otros productos para mejorar su alimentación o suplir alguna otra necesidad básica. Se ejecutó el 100% de lo programado.

En el último sub-producto definido como "semilla de granos básicos acondicionada para beneficio de empresas, personas y entidades", se programaron y produjeron 350 toneladas métrica, lo que corresponde al 100% de lo ejecutado. Cabe mencionar que una parte de esta semilla es producida por ICTA, sin embargo, otra buena parte es propiedad de semilleristas que requieren el servicio.

El ICTA desde sus inicios ha realizado estudios en el cultivo del maíz y a lo largo de su historia ha puesto a disposición de la población guatemalteca variedades mejoradas de maíz con tolerancia a enfermedades a sequía y últimamente biofortificadas. Como parte del proceso de investigación, en el año 2018 el ICTA liberó tres cultivares de maíz, entre estos: híbrido de maíz ICTA HB-17™, el cual es tolerante a mancha de asfalto y las variedades biofortificadas.

Instituto Nacional de Fomento Municipal –INFOM-

El INFOM, vinculó la producción del Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica al Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el que se enmarcan las actividades de Supervisión y Asesoría Técnica, Planificación de Proyectos, perforación de pozos mecánicos, proyectos de aljibes y letrinas, así como proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento a las comunidades que demandan el vital líquido, cuyos proyectos se enfocan en su mayoría en la construcción de acueductos y alcantarillados.

Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA-

En el proceso de alfabetización se incluyeron temas de SAN, tales como la responsabilidad nutricional, manejo e higiene de los alimentos, entre otros; la atención de la población analfabeta y neoalfabeta está enmarcada no solamente en mujeres sino también en hombres. Durante el 2018, se atendieron a

137,746 personas, equivalente al 72.44% de la meta establecida (190,146); de las personas atendidas el 72% corresponde a mujeres (106,336).

Entre el material que se reprodujo de apoyo para alfabetizadores en el tema SAN y que fueron distribuidos a nivel nacional con base en datos de los municipios con prevalencia de desnutrición crónica, fue la historieta en SAN “La Familia López” y una carpeta que contenía 6 folletos con información en relación a nutrición.

Fondo de Tierras –FONTIERRAS-

Por medio del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras, se busca que las familias campesinas obtengan el crédito por un monto de Q. 2,100.00 y un subsidio de Q. 475.00 para un total de Q. 2575.00 por familia destinado para el arrendamiento de tierras con el objeto de que en ellas se desarrolle un proyecto productivo preferentemente de granos básicos, orientado a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleo, preferentemente que residan en el área rural.

El subsidio individual acumulativo para capital semilla se otorga al finalizar el periodo de participación de (4) años en el programa y habiendo cumplido el beneficiario con las condiciones anuales establecidas, disfrutará de un subsidio en calidad de capital semilla, por un monto de Q. 2,200.00 este subsidio será entregado en un plazo máximo de un año, contando a partir de la cancelación del cuarto año de participación, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Administración del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras, todos los recursos del programa se destinarán al desarrollo de proyectos productivos de corto plazo.

Análisis de Indicadores

Ficha de cumplimiento de indicador ejecución Financiera									
Descripción del indicador	Seguimiento a la ejecución financiera por institución y total (grupal) del presupuesto designado en el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018								
Fórmula para calcular el Indicador	$\frac{\sum \text{presupuesto ejecutado}}{\sum \text{presupuesto vigente}} \times 100$								
Frecuencia	Anual								
Meta Anual	80%								
Año base	2016 <u>Ejecutado Q.3,219,476,477</u> = 74% Vigente Q.4,350,765,434								
Criterio de valoración en porcentajes de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Del 95% en adelante una valoración muy Alta ➤ Del 90 al 94.5% valoración alta ➤ 80 al 89.5% valoración media ➤ 60 al 79.5% valoración baja ➤ Menos del 59.5% valoración mala 								
Periodo de medición	Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018								
Fecha de medición	diciembre de 2018								
Medición	$\frac{\text{Sumatoria del presupuesto ejecutado para el periodo 2018 } 4,655,502,526.47}{\text{Sumatoria del presupuesto vigente para el periodo 2018 } 5,144,478,293.79} \times 100$								
Gráfico	<div style="text-align: center;"> <p>Ejecución Financiera Anual Vigente y Ejecutado Cifras expresadas en quetzales</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Cifra (Quetzales)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vigente</td> <td>5,144,478,293.79</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>4,655,502,526.47</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>90.5</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Categoría	Cifra (Quetzales)	Vigente	5,144,478,293.79	Ejecutado	4,655,502,526.47	%	90.5
Categoría	Cifra (Quetzales)								
Vigente	5,144,478,293.79								
Ejecutado	4,655,502,526.47								
%	90.5								
Resultado alcanzado	90.5%								
Cumplimiento del Indicador	El indicador se cumplió en un 100%.								

Interpretación y Análisis	<p>Cada mes se hace un seguimiento de la ejecución financiera del POASAN a través del SICOIN y el resultado mensual acumulado es publicado en el sitio Web del SIINSAN. Este seguimiento permite conocer el avance que tiene cada institución en la ejecución durante cada mes, y es presentado en las reuniones del CONASAN. En el mes de enero de cada año se realiza el seguimiento anual de la ejecución, el cual permite conocer cuánto ejecutó cada institución en términos financieros del presupuesto vigente.</p> <p>Para el periodo 2018 la ejecución del POASAN muestra un cumplimiento del 100% del indicador, basado en un meta del 80% de ejecución financiera del presupuesto vigente; con este logro en la ejecución el indicador tiene una apreciación muy alta.</p>
Acciones a Mejorar	Desarrollar mecanismos de ayuda de ejecución para las instituciones que vinculan presupuesto en SAN a través del POASAN.

Ficha de cumplimiento de indicador Ejecución Física													
Descripción del indicador	Seguimiento a los bienes y servicios entregados a la población por las instituciones, de acuerdo a las metas de los productos y subproductos programados en el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional que cada institución ejecuta.												
Fórmula para calcular el Indicador	$\frac{\sum \text{de los Subproductos ejecutados por las instituciones}}{\sum \text{de los subproductos programados de las instituciones}} \times 100$												
Frecuencia	Anual												
Meta Anual	80%												
Año base	2016 Ejecutado <u>20,321,133</u> = 72% Vigente 28,153,555												
Criterio de valoración en porcentajes de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Del 95% en adelante una valoración muy Alta ➤ Del 90 al 94.5% valoración alta ➤ 80 al 89.5% valoración media ➤ 60 al 79.5% valoración baja ➤ Menos del 59.5% valoración mala 												
Periodo de medición	Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018												
Fecha de medición	Diciembre de 2018												
Medición	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Sumatoria de los Subproductos ejecutados por las instituciones</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">36,486,800</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><hr style="width: 60%; margin-left: 0;"/></td> </tr> <tr> <td>Sumatoria de los subproductos programados de las instituciones</td> <td style="text-align: right;">46,978,262</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> </table>	Sumatoria de los Subproductos ejecutados por las instituciones	36,486,800			<hr style="width: 60%; margin-left: 0;"/>				Sumatoria de los subproductos programados de las instituciones	46,978,262	X	100
Sumatoria de los Subproductos ejecutados por las instituciones	36,486,800												
<hr style="width: 60%; margin-left: 0;"/>													
Sumatoria de los subproductos programados de las instituciones	46,978,262	X	100										

Gráfico	<div style="text-align: center;"> <p>Ejecución física 2018 subproductos Programados y Ejecutados</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Vigente</td> <td>46,978,262.00</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>36,486,800.00</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje %</td> <td>77.67</td> </tr> </table> </div>	Vigente	46,978,262.00	Ejecutado	36,486,800.00	Porcentaje %	77.67
Vigente	46,978,262.00						
Ejecutado	36,486,800.00						
Porcentaje %	77.67						
Resultado alcanzado	77.67%						
Cumplimiento del Indicador	El indicador se cumplió en un 97.08% Es decir que por 2.92% no se alcanzó el 100% de cumplimiento.						
Interpretación y Análisis	<p>Así como se hace un seguimiento de ejecución financiera, este indicador busca medir la ejecución física de los subproductos que las instituciones entregan a la población, para esto se suman todas las metas que las instituciones programan dentro de las estructuras presupuestarias vinculadas a SAN, tomando como fuente los reportes que se generan en SICOIN. Para medir este indicador se suman todas las metas programadas y de igual manera todas las ejecutas sin hacer discriminación alguna por pertenecer a grupos de unidad de medidas diferentes; ya que, lo que busca este indicador es conocer el nivel de cumplimiento de las metas ejecutas versos las programadas.</p> <p>En este sentido durante el periodo 2018 la ejecución de meta física del POASAN logra un cumplimiento del 97.08% del indicador, sobre la meta del 80% de ejecución física; según el criterio de valoración en porcentajes de cumplimiento, la ejecución del indicador tiene una apreciación Muy alta.</p>						
Acciones a Mejorar	<p>Lograr que las instituciones registren el cumplimiento de la meta de acuerdo a la fecha de ejecución en el Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN.</p> <p>Lograr que las instituciones alcancen una ejecución física de acuerdo con lo ejecutado financieramente.</p>						

Ficha de cumplimiento de indicador de Coordinación	
Descripción del indicador	Coordinación de acciones con las instituciones que incluyen en su planificación anual institucional, acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional para beneficiar a la población más vulnerable del país, y que contribuye de forma indirecta a los objetivos de desarrollo sostenible 1, 2, 4 y 6.
Fórmula para calcular el Indicador	$\frac{\sum \text{de instituciones con acciones de coordinación}}{\sum \text{de instituciones que han recibido acciones de coordinación en el año base}} \times 100$
Frecuencia	Anual
Meta Anual	100%
Año base	2016 16 instituciones
Criterio de valoración en porcentajes de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Del 95% en adelante una valoración muy Alta ➤ Del 90 al 94.5% valoración alta ➤ 80 al 89.5% valoración media ➤ 60 al 79.5% valoración baja ➤ Menos del 59.5% valoración mala
Periodo de medición	Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018
Fecha de medición	Diciembre 2018
Medición	$\frac{\sum \text{de instituciones con acciones de coordinación} \quad 16}{\sum \text{de instituciones que han recibido acciones de coordinación en el año base} \quad 16} \times 100$
Grafico	<div style="text-align: center;"> <p>Instituciones con acciones de coordinación</p> <p>The chart displays three data points: 'No. de instituciones con acciones de coordinación' (16), 'No. de instituciones que han recibido acciones de coordinación en el periodo de medición' (16), and 'ejecución' (100%).</p> </div>

Resultado alcanzado	100%
Cumplimiento del Indicador	El indicador se cumplió en un 100%.
Interpretación y Análisis	<p>La Secretaría en cumplimiento del rol coordinador, realiza acciones de planificación y monitoreo de acciones/intervenciones en SAN, es por ello que durante todo el periodo 2018 trabajo muy cerca con 16 instituciones agrupadas en 7 Ministerios, 4 secretarías y 5 descentralizadas.</p> <p>Dentro del proceso de coordinación se efectuaron reuniones de pronósticos de SAN, del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN-, Organismos de Cooperación Internacional, seguimiento de ejecución financiera y física, todas a nivel central, se realizaron reuniones a través de los Comisiones de seguridad alimentaria y nutricional (CODESAN, COMUSAN, COCOSAN), reuniones con gobernadores, cooperación.</p> <p>El cumplimiento de este indicador tiene una valoración muy alta, ya que se cumplió en un 100%</p>
Acciones a Mejorar	<ul style="list-style-type: none"> - Vínculos y enlaces institucionales comprometidos con el tema - Instituciones comprometidas a lo programado financieramente y no hacer modificaciones de disminución al mismo.

Conclusiones

- La ejecución global de meta física (productos y subproductos) del POASAN 2018 fue del 77.67%, asimismo se puede evaluar que los que obtuvieron mayor ejecución fue el grupo de las secretarías, seguidamente los ministerios y por último las descentralizadas.
- La ejecución global financiera fue de 90.50% de igual manera las instituciones que obtuvieron mayor porcentaje de ejecución fueron las secretarías, seguidamente los ministerios y por ultimo las descentralizadas.
- La ejecución presupuestaria alcanza un 90.50% de lo programado sin embargo, la ejecución física muestra un comportamiento del 77.67%.
- La ejecución de las acciones de la ventana de los mil días es de suma importancia es por ello que tienen un seguimiento financiero mostrando un 85.28% de ejecución.

Recomendaciones para 2019

- Lograr el compromiso de no reducir las metas institucionales planificadas y programadas en el POASAN 2019, salvo aquellas consideraciones de reducción de presupuesto.
- Fortalecer las gestiones institucionales para mejorar la ejecución financiera.
- Apropiación del tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional por las instituciones ejecutoras para orientar la entrega de bienes y servicios a la población más vulnerable.
- Fortalecer los procesos de coordinación con las instituciones ejecutaras con el fin de lograr que entreguen los bienes y servicios de forma integral a la población más vulnerable, y no de forma separada.

Anexos: cuadros de meta física programada y ejecutada por institución

Ministerios

MINISTERIO DE EDUCACIÓN –MINEDUC-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
SERVICIOS DE APOYO EN ESCUELAS SALUDABLES 11130008-20-00-001-000					
Madres jefas de hogar capacitadas en temas relacionados a buenas prácticas alimentarias	Persona	96,989	105,097	105,097	100.00%
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PREPRIMARIA 11130008-20-00-002-000					
Niños y Niñas del nivel pre primario atendidos con alimentación escolar	Persona	463,444	516,539	475,552	92.07%
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PRIMARIA 11130008-20-00-003-000					
Niños y Niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar	Persona	2,049,598	2,072,048	1,983,566	95.73%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

MINISTERIO DE ECONOMÍA –MINECO-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
SERVICIOS DE APOYO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL 11130011-14-00-003-000					
Artesanos y artesanas capacitados en producción y comercialización artesanal	Persona	2,000	2,000	1,514	75.70%
Organizaciones de artesanos y artesanas incorporados al sector formal	Entidad	20	20	16	80.00%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL –MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE 11130009-14-00-001-000					
Niño y niña menor de 1 año de edad vacunado de acuerdo a su edad y esquema de vacunación vigente	Persona	430,259	479,859	396,082	82.54%
Niño y niña recién nacido vacunado con una dosis de hepatitis B antes de cumplir 24 horas de vida	Persona	192,372	216,318	170,479	78.81%
Niño y niña menor de 1 año vacunado con dos dosis de rotavirus	Persona	312,785	334,792	297,201	88.77%
Niño y niña menor de 1 año vacunado con dos dosis de vacuna antineumocócica	Persona	305,392	369,596	326,621	88.37%
Niño y niña menor de 1 año con una dosis de vacuna BCG	Persona	340,774	390,435	322,794	82.68%
Niño y niña menor de 1 año con tres dosis de vacuna anti polio	Persona	347,475	403,608	336,383	83.34%
Niño y niña menor de 1 año con tres dosis de vacuna pentavalente	Persona	369,425	451,865	373,760	82.71%
Niño y niña de 6 meses a menor de 12 meses de edad vacunado con 2 dosis de vacuna influenza estacional	Persona	222,593	214,537	123,029	57.35%
Apoyo a la gestión administrativa en el programa de inmunizaciones	Evento	14	54	51	94.44%
NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACION VIGENTE 11130009-14-00-002-000					
Niño y niña de 1 a menor de 5 años vacunado de acuerdo a su edad y esquema de vacunación vigente	Persona	365,029	402,533	324,439	80.60%
Niño y niña de 18 meses de edad con primer refuerzo de polio y DPT	Persona	310,411	334,088	283,939	84.99%
Niño y niña de 4 años de edad con segundo refuerzo de polio y DPT	Persona	324,462	336,587	274,659	81.60%
Niño y niña de 1 año de edad vacunado con dos dosis de vacuna SPR	Persona	195,673	216,748	186,727	86.15%
Niño y niña de 1 año de edad vacunado con refuerzo de vacuna antineumocócica	Persona	209,159	259,884	207,931	80.01%
Niño y niña de 12 meses a menor de 36 meses de edad vacunado con 2 dosis de vacuna influenza estacional	Persona	243,390	253,603	131,738	51.95%

...MSPAS 2/8

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE RECIBE CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL 11130009-14-00-003-000					
Madre de niño y niña menor de 5 años que recibe consejería sobre prácticas para el cuidado infantil	Persona	1,509,333	2,216,048	1,817,351	82.01%
Madre de niño y niña menor de 2 años con consejería sobre prácticas para el cuidado infantil con énfasis en el lavado de manos	Persona	753,777	1,362,019	995,675	73.10%
Madre de niño y niña menor de 2 años con consejería sobre prácticas para el cuidado infantil con énfasis en lactancia materna	Persona	597,888	1,122,983	772,678	68.81%
Madre de niño y niña menor de 2 años con consejería sobre prácticas para el cuidado infantil con énfasis en alimentación complementaria	Persona	409,601	559,350	488,217	87.28%
Madre de niño y niña menor de 2 años con consejería sobre prácticas para el cuidado infantil con énfasis en el monitoreo de crecimiento	Persona	437,260	577,600	518,777	89.82%
Madre de niño y niña de 2 a menor de 5 años con consejería sobre prácticas para el cuidado del niño/a (lavado de manos, monitoreo de crecimiento y alimentación complementaria)	Persona	746,344	874,659	705,151	80.62%
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO 11130009-14-00-004-000					
Niño y niña menor de 5 años con monitoreo de crecimiento	Persona	2,215,269	2,384,432	1,977,447	82.93%
Niño y niña menor de 1 año con monitoreo de crecimiento	Persona	468,760	532,915	446,245	83.74%
Niño y niña de 1 a menor de 2 años con monitoreo de crecimiento	Persona	581,946	727,242	576,938	79.33%
Niño y niña de 2 a menor de 5 años con monitoreo de crecimiento	Persona	1,161,201	1,115,829	868,284	77.82%

...MSPAS 3/8

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES 11130009-14-00-005-000					
Niño y niña menor de 5 años con suplementación de micronutrientes	Persona	1,192,897	1,263,359	868,820	68.77%
Niño y niña de 6 meses a menor de 1 año suplementado semestralmente con vitamina A	Persona	287,861	302,998	217,904	71.92%
Niño y niña de 1 a menor de 2 años suplementado semestralmente con vitamina A	Persona	320,831	314,651	168,277	53.48%
Niño y niña de 6 meses a menor de 1 año suplementado semestralmente con micronutrientes espolvoreados	Persona	279,578	309,183	221,195	71.54%
Niño y niña de 1 a menor de 2 años suplementado semestralmente con micronutrientes espolvoreados	Persona	290,914	310,896	218,947	70.42%
Niño y niña de 2 a menor de 5 años suplementado semestralmente con micronutrientes espolvoreados	Persona	618,191	628,922	404,710	64.35%
Apoyo a la gestión administrativa en suplementación de micronutrientes en el niño menor de 5 años	evento	14	14	14	100.00%
MUJER EN EDAD FÉRTIL SUPLEMENTADA CON MICRONUTRIENTES 11130009-14-00-006-000					
Mujer en edad fértil suplementada con micronutrientes	Persona	2,494,630	2,540,960	1,989,374	78.29%
Mujer embarazada suplementada con hierro y ácido fólico	Persona	466,267	469,709	391,977	83.45%
Mujer puérpera suplementada con hierro y ácido fólico	Persona	287,598	320,692	259,044	80.78%
Mujer en edad fértil (10 a 54 años) suplementada con hierro y ácido fólico	Persona	2,483,826	2,521,604	1,951,604	77.40%

...MSPAS 4/8

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS CON DESPARASITACIÓN 11130009-14-00-007-000					
Niño y niña de 1 a menor de 5 años con desparasitación	Persona	713,529	817,990	641,610	78.44%
Niño y niña de 1 a menor de 5 años con desparasitación	Persona	481,384	571,723	439,059	76.80%
Niño y niña de 1 a menor de 5 años con desparasitación semestralmente	Persona	232,042	246,267	202,215	82.11%
VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO 11130009-14-00-008-000					
Vigilancia del agua para consumo humano y uso recreativo	Evento	68,694	94,082	80,656	85.73%
Sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos vigilados	Evento	68,484	93,914	80,578	85.80%
Sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos con niveles adecuados de cloro residual	Evento	41,343	67,020	52,969	79.03%
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 11130009-14-00-009-000					
Niño y niña menor de 5 años atendido por infección respiratoria aguda	Persona	886,091	1,088,941	907,889	83.37%
Niño y niña menor de 5 años atendido por infección respiratoria aguda	Persona	882,874	1,088,941	903,172	82.94%

.....MSPAS 5/8

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 11130009-14-00-010-000					
Niño y niña menor de 5 años atendido por enfermedad diarreica aguda	Persona	442,092	473,418	383,042	80.91%
Niño y niña menor de 5 años atendido por enfermedad diarreica aguda	Persona	442,092	468,592	378,528	80.78%
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA 11130009-14-00-012-000					
Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda	Persona	19,459	20,454	11,146	54.49%
Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda moderada	Persona	14,070	14,677	8,029	54.70%
Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda severa	Persona	5,389	5,778	3,062	52.99%
NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 24 MESES CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 11130009-14-00-013-000					
Niño y niña de 6 meses a menor de 24 meses con alimentación complementaria	Persona	67,673	72,323	46,447	64.22%
Niño y niña de 6 meses a menor de 24 meses con alimentación complementaria	Persona	67,673	72,324	46,843	64.77%
NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON VIGILANCIA DE DESARROLLO INFANTIL 11130009-14-00-015-000					
Niño y niña menor de 2 años con vigilancia de desarrollo infantil	Persona	105,811	124,876	82,012	65.67%
Niño y niña menor de 2 años con vigilancia de desarrollo infantil	Persona	105,811	125,026	82,014	65.60%

...MSPAS 6/8

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA 11130009-15-00-001-000					
Mujer que recibe atención prenatal oportuna	Persona	412,659	402,142	311,829	77.54%
Población atendida con servicios de información y promoción de la salud sexual y reproductiva e identificación de signos y señales de peligro para la toma de decisiones	Persona	2,234,134	2,305,363	1,758,874	76.29%
Mujer detectada en el primer trimestre del embarazo	Persona	345,508	339,805	267,639	78.76%
Mujeres atendidas por complicaciones obstétricas	Persona	71,906	89,707	61,507	68.56%
Mujer de 15 a 49 años de edad y/o embarazada vacunada con tres dosis de toxoide tetánico (vacuna Td)	Persona	901,392	736,399	417,371	56.68%
Mujer embarazada con 4 controles prenatales	Persona	211,638	250,874	153,130	61.04%
MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL POR PERSONAL CALIFICADO 11130009-15-00-002-000					
Mujer que recibe atención del parto institucional por personal calificado	Persona	218,225	227,085	190,255	83.78%
Mujer atendida durante el parto en institución de salud por proveedor calificado	Persona	174,966	211,186	175,947	83.31%
Mujer atendida por urgencias obstétricas durante el parto	Persona	45,622	57,144	46,247	80.93%
Mujer atendida durante el puerperio en institución de salud por proveedor calificado	Persona	159,547	210,489	153,102	72.74%
Población atendida con servicios de información, educación y comunicación sobre la importancia de la atención del parto institucional	Persona	470,322	457,840	244,607	53.43%

....MSPAS 7/8

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN DEL PARTO COMUNITARIO POR PERSONAL CALIFICADO 11130009-15-01-002-000					
Mujer que recibe atención del parto comunitario por personal calificado	Persona	332,109	194,012	63,853	32.91%
Mujer atendida durante el parto en la comunidad por proveedor calificado	Persona	125,326	124,007	38,992	31.44%
Mujer atendida durante el puerperio en la comunidad por proveedor calificado	Persona	41,710	42,826	35,495	82.88%
RECIÉN NACIDO O NEONATO ATENDIDO 11130009-15-00-003-000					
Recién nacido o neonato atendido	Persona	240,203	258,904	208,890	80.68%
Población atendida con servicios de información, educación y comunicación para el cuidado del recién nacido	Persona	457,714	457,217	376,454	82.34%
Neonato atendido por complicaciones durante el parto	Persona	38,245	34,989	24,326	69.52%
Neonato atendido en las primeras 48 horas de vida	Persona	208,747	241,636	203,286	84.13%
Neonato detectado y referido por urgencias médicas	Persona	3,511	2,930	1,314	44.85%
POBLACIÓN CON ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 11130009-15-00-004-000					
Población con acceso a métodos de planificación familiar	Persona	1,264,012	1,375,784	1,056,558	76.80%
Población en edad reproductiva que utilizan métodos de planificación familiar	Persona	1,261,115	1,368,722	1,055,657	77.13%
Mujer con tamizaje para la detección temprana del cáncer de cérvix	Persona	551,670	541,463	330,414	61.02%
Apoyo a la gestión administrativa para acceso a métodos de planificación familiar	Evento	575	14	14	100.00%
Población atendida con servicios de información educación y comunicación sobre la importancia en el uso de los métodos de planificación familiar	Persona	412,602	416,338	263,179	63.21%
MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 11130009-15-00-005-000					
Mujer embarazada y madre lactante con alimentación complementaria	Persona	77,404	76,001	54,670	71.93%
Mujer embarazada y madre lactante con alimentación complementaria	Persona	77,404	76,001	54,611	71.86%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -MARN-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA 11130017-12-00-003-000					
Recolección de residuos y desechos sólidos en fuentes de agua para contribuir al saneamiento hídrico en la población	Tonelada métrica	3,064	2,020	1,719	85.10%
Informes de recolección de residuos y desechos sólidos en fuentes de agua a nivel nacional	Documento	50	66	66	100.00%
Personas asesoradas en diversos temas de protección ambiental (manejo de fuentes de agua, conservación y protección de los recursos naturales)	Persona	1,480	1,995	1,945	97.49%

Fuente: SICOIN elaborado SESAN

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11130012-11-01-001-000					
Servicios de dirección y coordinación	Documento	36	10	10	100.00%
ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 11130012-11-01-002-000					
Entrega de alimentos a jefes de hogar por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad	Aporte en especie	61,274	2,500	0	0.00%
Entrega de alimentos a jefas de hogar por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad	Aporte en especie	10,812	500	0	0.00%
ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES 11130012-11-01-003-000					
Entrega de alimentos a jefas de hogar por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres	Aporte en especie	15,944	0	0	0.00%
Entrega de alimentos a jefes de hogar por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres	Aporte en especie	90,352	0	0	0.00%
APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS 11130012-11-01-004-000					
Personas capacitadas para producción de alimentos para autoconsumo	Persona	26,610	11,335	11,335	100.00%
Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo	Persona	19,610	7,121	7,121	100.00%
Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo	Persona	7,000	4,214	4,214	100.00%
Entrega de insumos para huertos familiares a jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	Aporte en especie	26,500	6,500	6,500	100.00%
Entrega de insumos para huertos familiares a jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	Aporte en especie	7,000	4,000	4,000	100.00%
Escuelas primarias con alumnos capacitados, asesorados técnicamente y con insumos para la implementación de huertos	Entidad	167	510	510	100.00%

...MAGA 2/5

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS 11130012-11-01-005-000					
Entrega de silos metálicos y capacitación a agricultores sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos	Artículo de metal	33,942	310	310	100.00%
Entrega de silos metálicos y capacitación a agricultoras sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos	Artículo de metal	6,108	0	0	0.00%
APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 11130012-11-01-006-000					
Mujeres con prácticas del hogar mejoradas	Persona	176,523	133,277	131,842	98.92%
Mujeres con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios.	Persona	176,523	133,237	131,842	98.95%
Equipos y materiales a mujeres para el ahorro de tiempo y de recursos económicos y protección de la salud en el hogar rural	Aporte en especie	38,853	40	0	0.00%
ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES 11130012-11-01-007-000					
Familias afectadas por eventos climáticos y desastres naturales beneficiadas con alimentos, reservorios de agua y mantenimiento de unidades de riego	Familia	73,395	0	0	0.00%
Entrega de alimentos a familias afectadas por eventos climáticos y desastres naturales	Ración	101,059	0	0	0.00%
Reservorios de agua, aljibes captadores de agua de lluvia, sistemas de conducción y distribución de riego para productores agropecuarios	Aporte en especie	1,210	0	0	0.00%
Estudio de pre inversión para incorporación de hectáreas con sistema de riego de productores agropecuarios afectados por la construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy	Documento	1	0	0	0.00%

...MAGA 3/5

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11130012-11-02-001-000					
Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	14	5	35.71%
Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	10	5	50.00%
AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA 11130012-11-02-002-000					
Promotores y agricultores de infra y subsistencia y familias con niños menores de dos años de edad, con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar	Persona	1,757,709	260,213	255,260	98.10%
Entrega de bienes e insumos agropecuarios a promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia para mejorar sus sistemas productivos	Aporte en especie	185,256	0	0	0.00%
Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas, ambientales y sociales	Persona	10,000	10,000	9,240	92.40%
Capacitación y asesoría técnica a promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia para mejorar sus sistemas productivos	Aporte en especie	1,512,435	2,197	2,197	100.00%
Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agrícola	Aporte en especie	615	3,857	3,757	97.41%
Familias con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar su disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar	Familia	24,681	24,681	23,894	96.81%
Familias con niños menores de dos años con asistencia técnica para el incremento de ingresos en el hogar	Familia	24,722	24,722	23,950	96.88%

....MAGA 4/5

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 11130012-11-02-003-000					
Grupos de productores rurales apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos	Persona	67,822	4,833	4,386	90.75%
Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales	Persona	32,325	1,822	1,796	98.57%
Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo humano y social	Persona	35,497	2,889	2,590	89.65%
Organizaciones rurales asistidas técnica y financieramente para fortalecer sus capacidades de gestión y planeación	Entidad	122	0	0	0.00%
ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN 11130012-11-02-004-000					
Productores organizados con sistemas agropecuarios e hidrobiológicos	Persona	13,382	12,838	12,838	100.00%
Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	Persona	6,559	2,762	2,762	100.00%
Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	Persona	6,823	2,669	2,669	100.00%
Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos agropecuarios	Entidad	100	100	100	100.00%
Entrega de materiales, pie de cría, equipo e insumos a productores para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	Aporte en especie	179,264	157,436	157,436	100.00%
Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar.	Aporte en especie	5,000	6,240	6,240	100.00%
Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos	Aporte en especie	1,650	780	780	100.00%
Parcelas de producción de pequeños productores con semilla certificada de granos básicos	Hectárea	20	0	0	0.00%

...MAGA 5/5

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 11130012-11-02-005-000					
Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos	Persona	7,544	3,856	0	0.00%
Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos	Persona	7,544	3,856	0	0.00%
APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA 11130012-11-02-006-000					
Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios apoyados para el desarrollo de agricultura alternativa	Persona	2,642	3	0	0.00%
Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios con servicios de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de agricultura alternativa	Persona	2,642	0	0	0.00%
Entrega de bienes agropecuarios a agricultores de infra, subsistencia y excedentarios para el desarrollo de agricultura alternativa	Aporte en especie	300	3	0	0.00%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA –CIV-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO SNIP60132					
Construcción carretera franja transversal del norte (frontera con México- Modesto Méndez, Izabal) (MICIVI)	Kilómetro	2	1	1	100.00%
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SNIP 130902					
Mejoramiento carretera puente el Motagua, aldea llano grande, Salamá baja Verapaz	Kilómetro	4	1	0	0.00%
REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO SNIP 207422,207434,208025,201976,209051,207591,207592,207590,149860,208418,207593,207594,208924,208647					
Reposición de carretera RN -1, tramo CA-01 OCC. (185-000) cuatro caminos Totonicapán. Totonicapán (MICIVI)	Kilómetro	0	11	8	72.73%
Reposición carretera RN-I Tramo CA-01 parzicia-Patzun-Chimaltenango (MICIVI)	Kilómetro	0	0	0	0.00%
Reposición carretera RN-14 tramo CA-01 Occ. Chimaltenango (cm.527700) Parramos (km.59+700) Chimaltenango	Kilómetro	0	6	5	83.33%
Reposición carretera RN-16 Tramo CA-1 ORI. (km. 70) el boquerón Chiquimulilla Santa Rosa (MICIVI)	Kilómetro	0	25	17	68.00%
Reposición carretera ruta CA 10 tramo Quetzaltepeque frontera agua caliente chiquimula	Kilómetro	0	6	4	66.67%
Reposición de carretera RN-19 tramo Jalapa -Monjas-Jalapa (MICIVI)	Kilómetro	0	19	1	5.26%
Reposición carretera CITO. 180 tramo cruce a zunil (km. 213+000) las Rosas (km. 225-600) intersección RN 1 Quetzaltenango (MICIVI)	Kilómetro	0	2	1	50.00%
Reposición carretera RN-09 SUR, tramo Quetzaltenango -zunil cruce CITO 180 (km. 213+000) Quetzaltenango (MICIVI)	Kilómetro	0	7	3	42.86%
Reposición carretera CITO 180 tramo CA-2 Occ. (km.178+000) Retalhuleu Cruce zunil (km 213+000) Quetzaltenango (MICIVI)	Kilómetro	0	35	10	28.57%
Reposición carretera CA-12 tramo km. 212+200 frontera la Ermita (km. 227+404) Chiquimula (MICIVI)	Kilómetro	0	9	9	100.00%
Reposición de carretera RN-12N tramo San Marcos - El monumento- San Marcos	Kilómetro	0	5	2	40.00%
Reposición de carretera RN-12N tramo el monumento - San Sebastian, San Marcos	Kilómetro	0	7	3	42.86%
Reposición carretera RN-12N tramo san Sebastian - Ixchiguan, San Marcos (MICIVI)	Kilómetro	0	6	6	100.00%
Reposición carretera RN-19 tramo monjas -jalapa- El Progreso -Jutiapa (MICIVI)	Kilómetro	0	16	12	75.00%

....MICIVI 2/2

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% DE EJECUCION
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO 190126,189880,34968					
Mejoramiento carretera ruta CA-13 tramo: la ruidosa-rio dulce (MICIVI)	Kilómetro	8	11	6	54.55%
Mejoramiento de carretera ruta nacional 13 tramo aldea biloma -aldea caballo blanco, Rtalhuleu (MICIVI)	Kilómetro	4	3	2	66.67%
Mejoramiento carretera RN-7e tramo I : San Julian- tamahu- Tucuru- puente Chasco (pavimentación) (MICIVI)	Kilómetro	8	5	3	60.00%
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA SNIP 150515					
Ampliación Escuela primaria oficial rural mixta, aldea la unión, Malacatan San Marcos UDI: 12-15-0684-43 (MICIVI)	Metro Cuadrado	0	1210	869	71.82%
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA SNIP 133890					
Construcción Instituto Básico Nacional Barrio Norte, San Andres, Peten.	Metro Cuadrado	829	1527	1289	84.41%
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA SNIP 150509					
Ampliación instituto Diversificado Nacional aldea las brisas Petacalapa Malacatan San Marcos código UDI 1215	Metro Cuadrado	0	912	635	69.63%

Fuente: SIGES, elaborado SESAN

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
COMEDORES 11130020-14-00-002-000					
Desayunos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Ración	855,398	568,399	408,663	71.90%
Almuerzos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Ración	1,206,666	981,036	622,726	63.48%
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS 11130020-14-00-003-000					
Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	Aporte	342,248	241,550	174,057	72.06%
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD 11130020-21-01-001-000					
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	188,046	27,046	27,046	100.00%
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	620,285	56,245	56,236	99.98%
TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS 11130020-21-01-002-000					
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud	Aporte	3,600	826	826	100.00%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

Secretarías

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA –SCEP-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO 11130016-204-63-01-003-000					
Informe de seguimiento, integración y vigencia para Consejos de Desarrollo	Documento	1	1	1	100.00%
Informes de apoyo y seguimiento administrativo y financiero en materia de inversión para Consejos de Desarrollo	Documento	12	12	12	100.00%
Informes de asistencia técnica en supervisión de proyectos para Consejos de Desarrollo	Documento	800	800	800	100.00%
Informes de asesoría técnica en incorporación de la variable riesgo en el ciclo de proyectos para Consejos de Desarrollo	Documento	500	500	500	100.00%
Informe de funcionamiento de Consejos de Desarrollo	Documento	3	3	3	100.00%
Informes de control y análisis de recursos de inversión para Consejos de Desarrollo	Documento	12	12	12	100.00%
FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO 11130016-204-63-01-004-000					
Capacitaciones en temática de desarrollo para funcionarios y personas individuales	Evento	80	80	80	100.00%
Capacitaciones en procedimientos, leyes administrativas y ejecución de recursos de inversión a funcionarios públicos	Evento	20	20	20	100.00%
Capacitaciones en procesos de género para participación ciudadana a funcionarios públicos	Evento	8	8	8	100.00%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL –SBS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADA	% AVANCE FÍSICO
ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ 11130016-212-64-01--000-000-003					
Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional, psicológico y social	Persona	8,408	3,300	0	0.00%
PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 11130016-212-64-03-000-000-011					
Niñas y niños de 0 a 6 años vulnerados en sus derechos y en situación de riesgo social, reciben estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y pre primaria, para su desarrollo integral y social	Persona	166	100	131	131.00%
Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos	Persona	284	120	98	81.67%

Fuente: Archivo interno de la SBS

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
PROMOCIÓN COMUNITARIA Y ASISTENCIA ALIMENTARIA 11130016-224-38-00-002-000					
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios	Persona	17,000	17,566	15,848	90.22%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11130016-235-54-00-001-000					
Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00%
COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 11130016-235-54-00-002-000					
Instituciones ejecutoras del SINASAN coordinadas y fortalecidas con asistencia técnica	Entidad	18	18	18	100.00%
Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional para SINASAN	Documento	1	1	1	100.00%
Personas capacitadas sobre el SAN a personal del SINASAN	Persona	1,500	1,900	1,900	100.00%
Informe de estrategia de cooperación para cumplimiento del PESAN 2016-2020	Documento	1	1	1	100.00%
MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 11130016-235-54-00-003-000					
Instituciones del SINASAN con informes de monitoreo del POASAN	Entidad	18	18	18	100.00%
Informes del SINASAN de avance y monitoreo del POASAN	Documento	4	15	15	100.00%
Informes del SINASAN de pronóstico de SAN	Documento	4	4	4	100.00%
Informe del SINASAN de avance de estrategia de cooperación para cumplimiento del PESAN 2016-2020 y Política General de Gobierno	Documento	1	1	1	100.00%
Informe de avance del SINASAN para el PESAN 2016-2020	Documento	1	1	1	100.00%
SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 11130016-235-54-00-004-000					
Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado para el SINASAN	Sistema informático	1	1	1	100.00%
Sistema de información de herramientas sistematizadas para planificación y seguimiento para el SINASAN	Sistema informático	1	1	1	100.00%

.... SESAN 2/3

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 11130016-235-54-00-005-000					
Instituciones, organismos y sociedad informada sobre avances en materia de seguridad alimentaria y nutricional 2016-2020	Entidad	30	30	30	100.00%
Informe de avance de acciones de la estrategia de comunicación para el SINASAN	Documento	3	3	3	100.00%
Personas capacitadas del SINASAN en materia de acciones realizadas en el Centro de Documentación e Información para la Seguridad Alimentaria y Nutricional	Persona	600	600	600	100.00%
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 11130016-235-54-00-006-000					
Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional coordinadas en procesos de gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Entidad	18	18	18	100.00%
Informes de asistencia técnica brindada a comisiones departamentales de SAN para elaboración del POASAN	Documento	22	22	22	100.00%
Informes de avance de la estrategia de gobernanza en SAN en los diferentes ámbitos territoriales para el SINASAN	Documento	3	230	230	100.00%
Informes de avance del Plan de Inseguridad Alimentaria y Nutricional para el SINASAN	Documento	2	2	2	100.00%
ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY 11130016-235-54-00-007-000					
Informe de capacitación sobre SAN a las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Documento	6	6	6	100.00%
Informes de POA de SAN en beneficio de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Documento	6	6	6	100.00%
Informes de avance de implementación de planes de SAN para beneficio de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Documento	3	6	6	100.00%

...SESAN 3/3

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 11130016-235-54-01-001-000					
Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas	Entidad	3	3	3	100.00%
Informe de reuniones de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica	Documento	4	4	4	100.00%
Personas de instituciones capacitadas en atención y prevención de la desnutrición crónica	Persona	200	680	680	100.00%
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA 11130016-235-54-01-002-000					
Informe de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica para la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica	Documento	2	140	140	100.00%
Informe de herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo	Documento	1	1	1	100.00%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

Descentralizadas

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA –ICTA-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 11200041-11-00-002-000					
Informes científicos de tecnologías para la producción agrícola en beneficio de personas	Documento	80	74	74	100.00%
PRODUCCIÓN DE SEMILLA Y SERVICIOS TÉCNICOS 11200041-11-00-003-000					
Agricultores beneficiados con semillas mejoradas y servicios técnicos	Persona	510	530	530	100.00%
Semilla de granos básicos y papa producida en beneficio de agricultores y empresas	Tonelada métrica	115	115	115	100.00%
Árboles frutales, plantas medicinales y de Bambú producidas para beneficio de agricultores y entidades	Planta	6,500	9,210	9,210	100.00%
Semilla de granos básicos acondicionada para beneficio de empresas, agricultores y Entidades	Tonelada métrica	550	350	350	100.00%
PROMOCIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 11200041-11-00-004-000					
Personas capacitadas en técnicas de producción y procesamiento agrícola	Persona	14,850	14,850	14,850	100.00%
Jornadas de transferencia de tecnología agrícola para beneficio de agricultores	Evento	7	7	7	100.00%
Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de agricultores	Evento	125	125	118	94.40%
Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores	Evento	72	76	68	89.47%
Publicaciones técnicas para beneficio de agricultores	Documento	6	6	6	100.00%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL –INFOM–					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11200054-14-00-001-000					
Dirección y coordinación	Documento	146	38	23	60.53%
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 11200054-14-00-002-000					
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	206	52	25.24%
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	78	61	78.21%
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 11200054-14-00-003-000					
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	0	0	0	0.00%
DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 11200054-14-00-004-000					
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	2	0	0.00%
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	2	0	0.00%
DESARROLLO COMUNITARIO 11200054-14-00-005-000					
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	11	10	90.91%
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	46	33	71.74%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS 11200054-14-01-000-001					
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinol, Baja Verapaz	Metro	480	2,400	2,112	88.00%
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	25	125	77	61.60%
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.	Metro	16,776	2,745	0	0.00%

... INFOM 2/2

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 11200054-14-01-000-002					
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	90,356	41,011	0	0.00%
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	45,054	11,926	0	0.00%
Reposición sistema de agua potable caserío Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	1,480	0	0	0.00%
Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	660	3,300	1,538	0.00%
Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	2,080	10,400	0	0.00%
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	20,513	7,385	0	0.00%
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	29,003	4,746	0	0.00%
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	7,740	1,013	0	0.00%
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	27,909	2,644	1	0.04%
Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	Metro	1,987	9,132	4,676	51.20%
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	Metro	2,986	16,488	5,785	35.09%
Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	Metro	302	12,072	6,179	0.00%
Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	Metro	462	462	128	0.00%
Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, Chicacao, Suchitepéquez	Metro	10,254	10,254	1,593	0.00%
Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango	Metro	12,856	12,856	8,704	0.00%
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	Metro	8,979	8,979	0	0.00%
Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	2,507	4,989	3,662	73.40%
Construcción de sistema de agua potable cacerío Bethel, municipio de las Cruces, departamento de Petén	Metro	80	6	0	0.00%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN –CONALFA-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL 11200059-11-00-003-000					
Personas analfabetas de 15 años en adelante atendidas en idioma español	Persona	91,752	91,299	61,964	67.87%
Personas neoalfabetas de 15 años en adelante atendidas en idioma español	Persona	45,309	45,762	41,548	90.79%
ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA 11200059-11-00-004-000					
Personas analfabetas de 15 años en adelante atendidas en idiomas Mayas, Garífuna y Xinca	Persona	39,472	39,472	24,665	62.49%
Personas neoalfabetas de 15 años en adelante atendidas en idiomas Mayas, Garífuna y Xinca	Persona	13,613	13,613	11,432	83.98%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 21100078-11-00-001-000					
Dirección y coordinación	Documento	12	12	11	91.67%
INTERNACIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ALIMENTOS 21100078-11-00-002-000					
Manejo de alimentos para beneficio de personas	Tonelada métrica	48,000	53,400	43,045	80.61%
Beneficiado de granos básicos 21100078-11-00-003-000					
Almacenamiento y procesamiento de granos básicos para beneficio de personas	Tonelada métrica	1,500	0	0	0.00%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

FONDO DE TIERRAS –FONTIERRAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 11200057-11-00-003-000					
Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para arrendamiento de tierras	Familia	42,545	45,957	41,478	90.25%

Fuente: SICOIN, elaborado SESAN

SIGLAS y ACRÓNIMOS

CATIE:	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
COCOSAN:	Comisión Comunitaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
CODESAN:	Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional
COMUSAN:	Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
CONALFA:	Consejo Nacional de Alfabetización
CONASAN:	Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
CRN:	Centro de Recuperación Nutricional
CTI:	Comité Técnico de Enlace Interinstitucional
DTP:	Dirección Técnica del Presupuesto
ENPDC:	Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica
FONTIERRAS:	Fondo de Tierras
ICTA:	Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas
INDECA:	Instituto Nacional de Comercialización Agrícola
INFOM:	Instituto de Fomento Municipal
MAGA:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MARN:	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MICIVI:	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
MIDES:	Ministerio de Desarrollo
MINECO:	Ministerio de Economía
MINEDUC:	Ministerio de Educación
MINFIN:	Ministerio de Finanzas Públicas
MONISAN:	Monitoreo Integrado de las Intervenciones Programáticas de SAN
MSPAS:	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
PESAN:	Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional
POA:	Plan Operativo Anual
POASAN:	Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SAN:	Seguridad Alimentaria y Nutricional
SBS:	Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
SCEP:	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
SEGEPLAN:	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SESAN:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SICOIN:	Sistema de Contabilidad Integrada
SIGES:	Sistema Informático de Gestión
SIINSAN:	Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SINASAN:	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SOSEP:	Secretaría de Obras Sociales de Esposa del Presidente